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1. Namesto uvoda 

 

Evalvacija je skoraj vedno sestavni in nujno potreben del, predvsem kot zaklju� ek 

projekta, ki nam z u� inkovitim orodjem, omogo� a pridobiti odgovore in komentarje 

glede kakovosti in kvalitete izvedbe projekta in nenazadnje tudi, kot neodvisna 

ocena projektnega dela in komentarji ter priporo� ila za prihodnje delo in aktivnosti 

na podro� ju, na katerega se nanaša projekt. 

 

Evalvacija mora biti neodvisen in objektiven pregled projekta; analiza namena, 

ciljev, rezultatov in aktivnosti ter uporabljenih sredstev s ciljem, omogo� anja 

pridobitve znanj in izkušenj, ki jih lahko uporabimo v prihodnosti.  

 

Dejstvo je, da skoraj vsak projekt financiran iz sredstev Evropske unije, ki je 

sorazmerno ve� je vrednosti in pomembnosti, v sklopu svojih aktivnosti predvideva 

evalvacijo projekta in aktivnosti. Sama evalvacija je lahko evalvacija projektnih 

aktivnosti in rezultatov projekta ali ovrednotenje delovanja delovne skupine, tako 

o�je, ki je skrbela za izvedbo projekta, kot tudi c elotnega delovnega teama in vseh 

vklju� enih akterjev pri izvedbi projekta – vklju� ujo�  nadzorne organe.  

 

1.1. Notranja ali zunanja evalvacija 

 

Evalvacija, ki se izvaja v okviru in ob zaklju� ku projekta je lahko notranja ali 

zunanja. Odlo� itev o izbiri se nanaša na strokovnjake, ki evalvacijo predvidevajo 

ob pripravi projekta in rezultate, ki jih z izvedbo evalvacije �elijo dose � i.  

 

Zunanja evalvacija – izvajanje in priprava se prepusti neodvisni inštituciji, agenciji, 

strokovnjaku ali komisiji. Izvedba zunanje evalvacije v domeni evalvatorja, ki ni iz 

organizacije, kjer se (je) izvajal projekt. 

Vendar mora biti zunanji evalvator, dovolj usposobljen za izvedbo evalvacije, kar je 

navadno prednost zunanje evalvacije, saj o�ji proje ktni team navadno ne razpolaga 

s strokovnjaki za izvedbo evalvacije.  

Na drugi strani pa predstavlja zunanjemu strokovnjaku dolo� eno nevarnost slaba 

seznanjenost s projektom in na podlagi tega nedosledno izvedena evalvacija. 

 



����������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	���������� ������������������� �������
 

� � � � � � � � ������ ���������	
��
�����������
	���
�
� �
� 5 

Notranjo evalvacijo (t.i. samoevalvacijo) pa izvajajo � lani delovne skupine, ki 

izvajajo projekt, lahko tudi v sodelovanju in pomo� jo zunanjih strokovnjakov. Gre 

za ljudi, ki so izvajali projekt in sama izvedba evalvacije zahteva dokaj visoko 

stopnjo samokriti� nosti in objektivnosti. Iz tega poznavanja aktivnosti in projekta, 

ki se evalvira, izhaja prednost notranje evalvacije, saj je evalvator s projektom, ki 

ga bo evalviral popolnoma seznanjen. 

 

1.2. Kaj nam nudi evalvacija 

 

Ob odlo� itvi, da bo organizacija pristopila k evalvaciji, se postavlja, kaj nam bo 

evalvacija ponudila in kaj nam bo evalvator v svojem poro� ilu podal oziroma kaj 

sploh �elimo, da nam poda? 

Vsekakor so odgovori na ta vprašanja zelo pomembni, saj se na podlagi tega 

odlo� imo za izbiro strokovnjaka in metod(e), ki bo pri izvedbi evalvacije 

uporabljena. 

 

Pred naro � ilom izvedbe evalvacije moramo v ve � ji meri pridobiti odgovore na 

naslednja vprašanja: 

 

�  Kdo so ciljne skupine, ki �elijo evalvacijo? Komu je namenjena! 

�  Kakšen je namen evalvacije? Kaj �elimo z njo dose � i? 

�  Kateri model oziroma pristop k evalvaciji bo uporabljen? 

�  Katera so temeljna evalvacijska vprašanja? 

�  Katere podlage so na razpolago? Kaj vse ponuditi evalvatorju? 

 

Na navedena vprašanja ne morejo in niti ne smejo odgovor oblikovati izvajalci 

evalvacije ampak morajo v ve� ini obstajati pred izbiro izvajalcev, dokon� no pa se 

oblikujejo v dialogu med izvedbo evalvacije. Nikakor ni pravilno na� elo, da je 

evalvator vodja in idejni usmerjevalec evalvacije. Naro� nik mora imeti skozi 

celoten proces nastajanja evalvacije odlo� ilno vlogo.  

 

Kljub temu, pa dober evalvator ne bo pristajal na enostranska navodila ampak bo 

skrbel za »prave« kompromise pri pri� akovanjih in naro� nika usmerjal s svojim 

strokovnim znanjem. Neusklajenost in nesodelovanje med obema akterja v procesu 

nastajanja evalvacije lahko vodi v konflikt in kar ima za posledico, je evalvacija, ki 

je s strani naro� nika nekredibilna in neuporabna. 
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Koristi, ki se jih v najve �  primerih pri � akuje od evalvacije projekta in cilji, ki 

narekujejo pristop k izvedbi / naro � ilu evalvacije:  

 

�  identifikacija problemati� nih podro� ij v projektu (nedoseganje ciljev in 

morebitne mo�nosti odprave napak), 

�  identifikacija razlogov za razlike med na� rtovanimi in realiziranimi cilji, 

aktivnostmi in rezultati,  

�  identifikacija rešitev za te�avna podro � ja,  

�  zmanjšanje nezanesljivosti in negotovosti v projektu,  

�  pove� anje u� inkovitosti projekta,  

�  izboljšano izvajanje projekta oziroma programa,  

�  evalviranje predstavlja podlago za sprejemanje odlo� itev v prihodnosti in 

�  smernice za prihodnost.  
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1.3. Uporabljen pristop / metodologija izvedbe eval vacije 

 

V teoriji obstaja veliko metod izvedbe evalvacije, vendar vsaka metoda, ponuja 

zelo specifi� ne cilje in odgovore. Najve� krat so uporabljene naslednje metode, ki 

so tudi najbolj poznane in koristne, glede na rezultate, ki jih evalvacija ponudi: 

 

�  Naturalisti � na evalvacija  – poudarek je na informiranju javnosti, katerim je 

tudi namenjen rezultat, ne pa le na izbranih skupinah. Osnovno vrednota 

naturalisti� ne evalvacije opisujejo kot participatorna demokracija, naslednja 

vrednota je odlo� anje, ki ima osnovo na informacijah in vodijo v izboljšave, tretja 

vrednota je vrednostni pluralizem. 

 

�  Model ciljno usmerjene evalvacije  - cilj projekta je temelj evalvacije. V 

procesu nastajanje se cilje poizkuša izmeriti, v kolikšni meri so bili realizirani. Cilj 

je v tem primeru kriterij uspeha in »mnenje« evalvacije temelji na uspehu 

projekta, ki se meri z (ne)skladnostjo in/ali (ne)realizacijo rezultatov z zadanimi 

cilji.  

 

�  Model uporabniško usmerjene evalvacije  – poznan tudi kot model 

evalvacije brez ciljev in ocena potreb, je popolnoma nasprotje prejšnje 

evalvacije. Evalvator pri pripravi evalvacije oceni in meri vse u� inke projekta, s 

tem, da ni seznanjen z zastavljeni cilji, ki izhajajo iz projektnega predloga. S tem, 

bi se naj dosegla ocena vseh u� inkov programa - nameravane in stranske, ki so 

lahko tako pozitivni kot negativni 

 

�  Formativna in sumativna evalvacija . Formativna (procesna) evalvacija 

zajema sam proces izvajanja projekta, v nasprotju s sumativno evalvacijo, ki 

zajema samo kon� ne - realizirane rezultate projekta. Namen formativne 

evalvacije je izpopolnjevanje programov, namen sumativne evalvacije pa je 

ugotavljanje u� inkovitosti projekta, ki nam poda odlo� itve ali se naj specifi� nost 

ciljev projekta nadaljujejo ali gre v nasprotje s strateškimi cilji. 

 

Zaradi specifi� nosti projekta in rezultatov ter pri� akovanja, ki jih naro� nik �eli 

pridobiti in s pomo� jo evalvacije dokazati je bil za izvedbo evalvacije uporabljena 

sestavljena metoda, ki je zajela vsa pri� akovanja naro� nika. 
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Tabela 1: Tabela uporabljenih metod in vzrokov / ci ljev 

 

UPORABLJENE METODE 

Metoda Vzrok / cilj 

Naturalisti� na evalvacija 

Evalvacija bo na razpolago za širšo javnost, ki 

se bo lahko na podlagi evalvacije seznanila z 

izvedbo projekta in dose�enimi cilji 

Ciljno usmerjena evalvacija 

Najpomembnejši element in temelj izvedene 

evalvacije, saj naro� nika, predvsem pa 

financerja, zanima realizacija in usklajenost 

ciljev in rezultatov 

Uporabniško usmerjene 

evalvacije 

Nadgradnja in poglobljena ciljno usmerjena 

evalvacija 

Formativna in sumativna 

evalvacija 

Rezultati nam dajo sliko o izpolnjevanju 

strateških smernicah in uresni� evanju 

zastavljenih splošnih in specifi� nih ciljev 

projekta, kot tudi naka�e in poda nav odila in 

smernice za prihodnost 

 

1.4. Pravna podlaga izvedbe evalvacije 

 

Pravna podlaga izvedbe evalvacije je razmerje med naro� nikom in evalvatorjem; 

t.j. naro� ilnica za izvedbo evalvacije. Evalvator prevzame obveznost, da predlo�i 

rezultate evalviranja v obliki Evalvacijskega poro� ila, ki je elaborat strokovne 

narave in obsega ugotovitve vrednotenja v okviru namena in specifi� nosti ciljev, 

komentar in priporo� ila, skladno z navodili naro� nika.  

 

Ostala pravna ozadja priprave evalvacije so vklju� ene v projektu in pogodbi med 

Evropsko komisijo (EK v nadaljevanju) in naro� nikom kot Ob� ino Beltinci. 
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2. Metodologija dela 

 

Metodologija dela, ki je bila dolo� ena in izbrana v procesu dogovarjanja z 

naro� nikom, je izhajala na metodah, ki smo jih razporedili po prioritetah: 

I.  Uporabniško usmerjene evalvacije, 

II.  Formativna in sumativna evalvacija, 

III.  Ciljno usmerjena evalvacija, 

IV.  Naturalisti � na evalvacija. 

 

Odlo� itev o izbiri take metodologije je izhajala in temeljila na specifi� nosti projekta 

in rezultatov ter na pri� akovanjih, ki jih je imel naro� nik. Evalvacija podaja poro� ilo 

o realizaciji in usklajenosti ciljev in rezultatov; finan� ni konstrukciji projekta, 

seznanjenosti javnosti s projektom, uresni� evanje strateških usmeritev in 

uresni� evanje zastavljenih splošnih in specifi� nih ciljev projekta 

 

Koraki oziroma postopki izvedbe evalvacije: 

 

�  Dialog / kontinuiteti razgovori z naro� nikom in prestavitev vmesnih 

rezultatov; 

�  Pregled dokumentacije, ki izhaja iz obdobja pred za� etkom izvedbe projekta; 

�  Pregled dokumentacije, ki je nastala med izvedbo projekta; 

�  Pregled / ogled obstoje� ih ciljev in rezultatov; 

�  Primerjava med zastavljenimi in realiziranimi cilji; 

�  Analiza prepoznavnosti projekta v lokalnem okolju; 

�  Priprava zaklju� kov in smernic.  
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Shema 1: Prikaz priprave evalvacije projekta BELIEF  
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3. Finan � ni viri in struktura financiranja 

 

Za pripravo pregleda je bilo potrebno opraviti pregled strukture financiranja in 

finan� ne tokove, ki so potekali pri izvedbi projekta.  

 

Pri tem nas osnovno zanima: 

�  Kakšna finan� na sredstva so spremljala izvedbo projekta? 

�  Kolikšna je finan� na vrednost posameznih delovnih sklopov / aktivnosti 

projekta (v projektu se uporablja WP - Work Package)? 

�  Ali sta vsebinsko in finan� no poro� anje o projektu pregledna? 

�  Ali sta vsebinsko in finan� no poro� anje o projektu konsistentna tako, da je 

razvidno, za katero aktivnost je bilo pla� ilo realizirano - evalvacijska sled?  

�  Ali je bila izdelana specifikacija izpla� il? 

�  Ali obstaja dokumentacija, da je bila aktivnost dejansko izpeljana? 

�  Ali so finan� ni izdatki v mejah prora� una, ali so bili še drugi izdatki ali 

prihodki? 

�  Ali so kon� ni prejemniki dobili pla� ilo v celoti in ne da bi zamujalo? 

�  Ali je bil denar za izpeljavo aktivnosti pravo� asno na razpolago? Kako je 

bilo na posameznih delovnih sklopih? 

�  Ali je bilo financiranje projekta v skladu s predlaganih prora� unom? Ali 

obstajajo odstopanja – nepredvideni stroški? Neuporaba sredstev? 

 

Pregled posameznih vprašanj, se je velikokrat postavljal razdeljeno na posamezne 

aktivnost, nekoliko krat pa se je stikal po celotni liniji projekta. 

 

3.1. Finan � na sredstva projekta in posameznih delovnih sklopov  

 

Projektni prora� un je ob prijavi bil pripravljen na posebnem obrazcu, ki je bil del 

razpisne dokumentacije in je bil dolo� en s strani razpisovalca; to je bil obrazec 

Contract Preparation Forms (CPFs v nadaljevanju), kot obvezni del 

predpogodbenega procesa. CPFs je vseboval tudi podrobnejšo razdelitev 

predvidenih stroškov v projektu. Aktivnosti so bili podrobneje opredeljene v 

prijavnici - ANNEX I bis, kjer so se navajale aktivnosti celotnega projektnega 

partnerstva.  

 



����������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	���������� ������������������� �������
 

� � � � � � � � ������ ���������	
��
�����������
	���
�
� �
� 12 

Obrazec CPF je bil izpolnjen za vsakega nacionalnega partnerja / prijavitelja 

oziroma projektnega partnerja, aktivnosti pa so izhajale iz skupnega obrazca. 

Vrednosti posameznih postavk / aktivnosti so v obrazec CPF bile vnesene v � . 

 

Pri planiranju upravi� enih stroškov je bilo potrebno upoštevati dav� ni status 

partnerja - Ob� ine Beltinci, saj DDV ni upravi� en strošek, so pa upravi� eni vsi 

stroški, ki se nanašajo na projektno skupino strokovnjakov; t.j. implementatorjev 

projekta.  

 

Posebna pozornost je veljala pravilu, da bo potrebno vse upravi� ene izdatke 

projekta, po izvedbi aktivnosti, dokazati z ra� uni ali drugimi dokumenti enake 

dokazne vrednosti. Prav tako so morali biti vsi upravi� eni izdatki usklajeni z 

nacionalno zakonodajo na podro� ju javnih naro� il, katerim je Ob� ina Beltinci 

zakonsko zavezana, tudi v izhodiš� u za razpolaganje z osnovnim prora� unom. 

 

Za izvedbo projekta je bilo potrebno pripraviti in sprejeti na Ob� inskem svetu 

Obrazec 3: Podatki o projektu v na� rtu razvojnih programov 2006-2009 (v 

nadaljevanju Obrazec 3). Obrazec 3 je moral prikazati realno finan� no konstrukcijo 

projekta zaradi umestitve v ob� inski prora� un, s ciljem zagotovitve pravo� asnega 

zagotavljanja lastnega dele�a Ob � ine Beltinci, kot sofinanciranja projekta, kot tudi 

povra� ila stroškov projekta. Nastali stroški in prejete refundacije sredstev se ne 

pokrivajo terminsko in je ob� ina zagotavljala zalaganja sredstev v precejšnji meri, 

tako finan� no kot terminsko. 
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3.1.1. Vrednost projekta - Ob � ina Beltinci 

V tabelah in shemah v nadaljevanju je podana konstrukcija projekta oziroma 

struktura finan� nih sredstev za Ob� ino Beltinci. 

 

Tabela 2: Celotna vrednost projekta Ob � ine Beltinci in vrednosti posameznih 

delovnih sklopov 

Kratica  Vsebina Vrednost v �  Vrednost v %  

DS 1 Managment in koordinacija 0 �  0,00 % 

DS 2 
Implementacija LIEF v 20-ih evropskih 

skupnostih 
44.366 �  65,93 % 

DS 3 
Promocija in izmenjava izkušenj za 

krepitev lokalnih sposobnosti   
13.993 �  20,79 % 

DS 4 Veliki mednarodni konferenci BELIEF 8.933 �  13,27 % 

DS 5 Skupne diseminacijske aktivnosti 0 �  0,00 % 

 Skupaj 67.292 �  100 % 

 

 Shema 2: Prikaz razporeditve stroškov po posamezne m delovnem sklopu 

 

Razdelitev stroškov po delovnih sklopih - Ob � ina Beltinci

44.366 �
13.993 �

8.933 �

0 �
0 �

Delovni sklop 1: Managment in koordinacija

Delovni sklop 2: Implementacija LIEF v 20-ih evropskih skupnostih

Delovni sklop 3: Promocija in izmenjava izkušenj za krepitev lokalnih sposobnosti  

Delovni sklop 4: Veliki mednarodni konferenci BELIEF

Delovni sklop 5: Skupne diseminacijske aktivnosti
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Tabela 3: Finan � ne postavke po vrstah stroškov 

Tip Stroška 

Stroški 

osebja Podizvajalci 

Potovanja in 

stroški 

namestitve 

Ostali 

specifi � ni 

stroški 

Indirektni 

stroški 

Skupaj 

upravi � eni 

stroški 

Vrednost v �  24.560,00 �  16.500,00 �  12.030,00 �  9.800,00 �  4.402,00 �  67.292,00 �  

Vrednost v %  36,50% 24,52% 17,88% 14,56% 6,54% 100,00% 

  

Shema 3: Prikaz razporeditve stroškov po vrstah str oškov 

 

 Stroški osebja  Podizvajalci  Potovanja in stroški namestitve Ostali specifi� ni stroški Indirektni stroški
 

 

Tabela 4: Predvidena struktura finan � nih stroškov projekta za Ob � ino Beltinci 

po virih 

 

Skupaj upravi� eni stroški 67.292,00 �  100% 

Osnova za povra� ilo 67.292,00 �  100% 

IEE      33.646,15 �  50,00 % 

Lokalno / regionalno javno 

sofinanciranje 
    33.646,15 �  50,00 % 

Drugo javno sofinanciranje 0,00 �  0% 

Zasebno sofinanciranje 0,00 �  0% 

Skupaj  67.292,00 �  100% 
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3.1.2. Celotna vrednost projekta in dele� Ob � ine Beltinci  

 
Ob� ina Beltinci je bila eden izmed 24-ih partnerjev pri projektu, ki se je izvajal na 

mednarodnem nivoju. Zaradi la�je razumevanja in pri kaza vklju� enosti Ob� ine 

Beltinci podajamo prikaz in primerjavo med vrednostjo projekta in dele�em Ob � ine 

Beltinci. 

 

Tabela 5: Finan � ne postavke po vrstah stroškov za celoten projekt 

 

Tip 

Stroška 

Stroški 

osebja Podizvajalci 

Potovanja in 

stroški 

namestitve 

Ostali 

specifi� ni 

stroški 

Indirektni 

stroški 

Skupaj 

upravi� eni 

stroški 

Vrednost v 

�  

 

1.245.561,00   

    

367.270,00   

    

266.760,00   

    

242.600,00   

    

416.818,00   

 

2.539.009,00   

Vrednost v 

% 49,06 % 14,47 % 10,51 % 9,55 % 16,42 % 100,00 % 

 

 

Shema 4: Prikaz razporeditve stroškov po vrstah str oškov za celoten projekt 

 Stroški osebja  Podizvajalci  Potovanja in stroški namestitve Ostali specifi� ni stroški Indirektni stroški
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Ob� ina Beltinci

Celoten projekt
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Primerjava razporeditve stroškov po kategorijah

Ob� ina Beltinci 36,50% 24,52% 17,88% 14,56% 6,54%

Celoten projekt 49,06% 14,47% 10,51% 9,55% 16,42%

 Stroški osebja  Podizvajalci
 Potovanja in 

stroški namestitve
Ostali specif i� ni 

stroški
Indirektni stroški

 

Tabela 6: Primerjava finan � nih postavk po vrstah stroškov za celoten projekt 

in Ob � ino Beltinci ter odstotkovna umestitev Ob � ine Beltinci v projekt 

 

 

Skupna vrednost 

projekta v �  

Vrednost  projekta 

Ob� ine Beltinci v �  

Finan� ni dele� Ob � ine 

Beltinci v celotnem 

projektu 

Stroški osebja 1.245.561,00 24.560,00 1,97% 

Podizvajalci 367.270,00 16.500,00 4,49% 

Potovanja in 

stroški namestitve 
266.760,00 12.030,00 4,51% 

Ostali specifi� ni 

stroški 
242.600,00 9.800,00 4,04% 

Indirektni stroški 416.818,00 4.402,00 1,06% 

Skupaj upravi � eni 

stroški 
2.539.009,00 67.292,00 2,65% 

 

 

Shema 5: Primerjava razporeditve stroškov po katego rijah za celoten projekt 

in Ob � ino Beltinci 
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Ob� ina Beltinci

Celoten projekt
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Primerjava razporeditve stroškov po delovnih sklopi h

Ob� ina Beltinci 0,00% 65,93% 20,79% 13,27% 0,00%

Celoten projekt 4,23% 53,82% 25,33% 16,08% 0,54%

Delovni sklop 1: 
Managment in 
koordinacija

Delovni sklop 2: 
Implementacija LIEF v 

20-ih evropskih 

Delovni sklop 3: 
Promocija in 

izmenjava izkušenj za 

Delovni sklop 4: Veliki 
mednarodni 

konferenci BELIEF

Delovni sklop 5: 
Skupne 

diseminacijske 

Shema 6: Razporeditve stroškov po delovnih sklopih za celoten projekt  

Razdelitev stroškov po delovnih sklopih - celoten p rojekt

107.385 �

13.680 �

408.341 �

643.082 �

1.366.521 �

Delovni sklop 1: Managment in koordinacija

Delovni sklop 2: Implementacija LIEF v 20-ih evropskih skupnostih

Delovni sklop 3: Promocija in izmenjava izkušenj za krepitev lokalnih sposobnosti  

Delovni sklop 4: Veliki mednarodni konferenci BELIEF

Delovni sklop 5: Skupne diseminacijske aktivnosti

 

 

Shema 7: Primerjava razporeditve stroškov po delovn ih sklopih za celoten 

projekt in Ob � ino Beltinci 
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Shema 8: Razporeditve ur po delovnih sklopih za cel oten projekt 

Razdelitev ur po delovnih sklopih - celoten projekt

7.846

27.914

3.982

128

1.368

Delovni sklop 1: Managment in koordinacija

Delovni sklop 2: Implementacija LIEF v 20-ih evropskih skupnostih

Delovni sklop 3: Promocija in izmenjava izkušenj za krepitev lokalnih sposobnosti  

Delovni sklop 4: Veliki mednarodni konferenci BELIEF

Delovni sklop 5: Skupne diseminacijske aktivnosti

 

Shema 9: Razporeditve ur po delovnih sklopih za Ob � ino Beltinci 

 

Razdelitev ur po delovnih sklopih - Ob � ina Beltinci

496

192

128

0

0

Delovni sklop 1: Managment in koordinacija

Delovni sklop 2: Implementacija LIEF v 20-ih evropskih skupnostih

Delovni sklop 3: Promocija in izmenjava izkušenj za krepitev lokalnih sposobnosti  

Delovni sklop 4: Veliki mednarodni konferenci BELIEF

Delovni sklop 5: Skupne diseminacijske aktivnosti
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Shema 10: Primerjava razporeditve ur po delovnih sk lopih za celoten projekt 

in Ob � ino Beltinci 
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3.2. Vsebinski  vidik projekta 

 
V tem sklopu podajamo predstavitev projekta po posameznih vidikih. Prav tako so 

podane informacije, ki pomenijo vsebinsko predstavitev projekta in izhodiš� a za 

izvedbo vsebinske evalvacije. 

 

3.2.1. Osnovni cilj projekta  

 
Osrednji cilj projekta BELIEF je promoviranje koncepta trajnostnih energetskih 

ob� in na evropski ravni. Trajnostna energetska ob� ina je definirana kot ob� ina, 

kjer politiki, projektanti, tr�ni akterji in ob � ani aktivno sodelujejo v demonstraciji in 

razvoju visoke stopnje decentralizirane energijske oskrbe, podpirajo obnovljivo 

energijo vklju� no z energetsko u� inkovitostjo na vseh kon� no - uporabniških 

sektorjih. 

Delovni program je bil razdeljen na pet delovnih sklopov, izmed katerih pa 

osrednje mesto zavzema drugi delovni sklop z ustanovitvijo LIEF-a, to je lokalnega 

inteligentnega energetskega foruma (Local Intelligent Energy Forum).  

Aktivnosti so namenjene za izpopolnitev obstoje� ega stanja OVE & URE v ob� inah 

ter pripravo postopka za velike investicije na lokalni ravni. Vsak lokalni projekt bo 

postal primer dobre prakse, da bi lahko diseminirali koncept trajnostnih 

energetskih ob� in v Evropi. 

 

3.2.2. Financer projekta 

 
Projekt BELIEF s celotnim naslovom Building in Europe Local Intelligent Energy 

Forums, kar v slovenskem prevodu pomeni Vzpostavljanje lokalnih energetskih 

forumov na evropski ravni, je bil financiran na podlagi pogodbe 

EIE/05/095/SI2.420185.  

 

Prijavitelj projekta je bila francoska organizacija Energie-Cités  – koordinator, ki je 

prevzela pravno formalna razmerja z Evropsko komisijo - Commission of the 

European Communities. Ob� ina Beltinci je z mandatom pooblastila Energie-Cités 

za podpis pogodbe z Evropsko komisijo.  
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Projekt je financiran v okviru »IEE Programme Call for proposals 2004«, kjer je 

izvršitelj in pogodbeni organ Evropske komisije »Intelligent Energy Executive 

Agency (IEEA). 

Projekt je izvajan v okviru ukrepa 1 horizontalne akcije – Energetsko trajnostne 

lokalne skupnosti »Horizontal Key Action 1 – Sustainable Energy Communities«. 

Ciljno podro� je projekta je bilo »Promoting energy citizenship and mobilising local 

energy actors« in “Local community planning for the efficient use of RES and 

conventional energy, demand side management and associated mobility” 

3.2.3. Partnerji projekta  

 

Projektni predlog je bil pripravljen kot skupni program 24 partnerjev iz razli� nih 

dr�av Evrope. Ob � ina Beltinci se je uspešno vklju� ila v projektno partnerstvo na 

podlagi posredovanja in tudi neposredne pomo� i s strani Razvojne agencije 

Sinergija. Iz spodnje tabele so razvidni vklju� eni partnerji in dr�ave iz katerih 

prihajajo. 

 

Tabela 7: Seznam partnerjev in dr�av, ki so vklju � eni v projekt 

 

Zap. 

št. 
Ime partnerja Dr�ava  

1. Energie-Cités - Coordinator FR 

2. Energie Centre Bratislava SK 

3. Gemeente Zoetermeer NL 

4. Gemeente Delft NL 

5. Stadt Frankfurt DE 

6. Energy Agency Zoetermeer NL 

7. Stadt Heidelberg DE 

8. 
Agência Municipal de Energia de 

Gaia 
PT 

9. 
Communauté Urbaine de 

Dunkerque 
FR 

10. Bistrita City Hall RO 

11. City of Rennes FR 

12. 
Agência Municipal de Energia de 

Almada 
PT 
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13. Municipality of Nikea GR 

14. Ob� ina Beltinci SI 

15. Comune di Rimini IT 

16. Ayuntamiento de Sevilla ES 

17. Landeshauptstadt München DE 

18. Sofia Energy Agency BG 

19. Comune di Padova IT 

20. Leicester City Council UK 

21. Comune di Modena IT 

22. Grenoble Alpes Métropole FR 

23. 
Agenzia Napoletana Energia ed 

Ambiente 
IT 

24. London Borough of Southwark UK 

 

Prikaz partnerjev in vklju� enih lokalnih skupnosti na zemljevidu Evrope 
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3.2.4. Vsebina projekta  

 

Ob� ina Beltinci �e nekaj let podpira aktivnosti na pod ro� ju energetske u� inkovitosti 

in izkoriš� anja obnovljivih virov energije. Ob� ina je tudi ena izmed prvih ob� in v 

Sloveniji, ki je izvedla energetske preglede in pripravila lokalni energetski na� rt s 

strateškimi cilji, za zmanjšanje porabe energije in pove� anje rabe lokalnih 

alternativnih virov energije. 

 

Osrednji del projekta je delovni sklop 2 (DS2 – WP2), kjer je osnovna naloga 

partnerjev v projektu, da ustanovijo LIEF (Lokalni inteligentni energetski forum) in 

pripraviti SEAP (Lokalni energetski akcijski na� rt).  

 

Omenjeni nalogi sta bistvo projekta, ki ga partnerji dosegajo na podlagi skupnih 

usmeritev, seveda pa so upoštevane lokalne specifike. Doseganje skupnih 

usmeritev, ki jih lahko imenujemo tudi usposabljanja / delavnice za izvedbo 

aktivnosti, so mednarodne delavnice in konference v okviru projekta. Tako so se 

� lani projektnega teama udele�ili štirih delavnic, k i so bile organizirane ob 

projektnih sestankih in sicer za vse mednarodne partnerje pri projektu. Na teh 

delavnicah so si projektni partnerji izmenjevali izkušnje o dosedanjem na� inu dela 

– izkušnjah in dobrih praksah, o na� rtih, izmenjevali so si ideje… 

 

V okviru tega delovnega sklopa so se udele�ili tudi  ene  posebne delavnice, ki je 

bila organizirana za nove dr�ave � lanice EU in kandidatke v Bratislavi. 

Z namenom predstavitve dose�enih rezultatov na podr o� ju energetskega razvoja v 

ob� ini, je bila pripravljena predstavitev primerov dobre prakse o Ob� ini Beltinci - 

Shining example.  

 

Celotno trajanje projekta je bila aktivna promocija in diseminacija rezultatov, 

projekta in financerja. Tako je bila v okviru delovnega sklopa tri dopolnjena 

vsebina uradne spletne strani projekta BELEIF (www.belief-europe.org) v s 

predstavitvijo partnerja Ob� ine Beltinci in prispevek pri e-novi� kah - e-newsletter. 

Prav tako je bila na spletni strani Ob� ine Beltinci vzpostavljena posebna podstran 

namenjena projektu, s predstavitvijo projekta in integriranim internetnim forumom. 

S strani koordinatorja je bil pripravljen letak in plakat projekta, ki so ju prevedli v 

slovenski jezik ter natisnili za namene promocije na nacionalnem nivoju.  
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Izvedba aktivnosti v delovnem sklopu 2 za ob � ino Beltinci in najpomembnejše 

lokalne aktivnosti projekta BELIEF: 

�  Vzpostavitev Lokalnega inteligentnega energetskega foruma in sre� anja 

� lanov foruma; 

�  Priprava Lokalnega energetskega akcijskega na� rta (v sodelovanju z 

Lokalno energetsko agencijo za Pomurje); 

�  Izvedba 10 - ih delavnic (v sodelovanju z RA Sinergijo) in diseminacija 

projektnih aktivnosti na razli� nih dogodkih; 

�  Vzpostavitev lokalne BELIEF strani z e-energetskim forumom. Na 

www.beltinci.si / projekti / BELIEF; 

�  Komunikacija in diseminacija preko lokalnih projektnih � asopisov (trije 

� asopisi razdeljeni v vsako gospodinjstvo; � asopisi so vsebovali tudi 

vodila/priporo� ila o var� evanju z energijo), plakatov, polepljenih na vseh 

krajevnih skupnostih,  razdeljenimi letaki… 

�  Podpisani »Prostovoljni sporazumi o sodelovanju pri spodbujanju 

energetsko trajnostne usmeritve Ob� ine Beltinci« in sicer med Ob� ino 

Beltinci in LEA Pomurje, Razvojno agencijo Sinergija, Tehnološkim grozdom 

inštalaterjev in energetikov, Bistra hiša – Smart house in LRF za Pomurje 

�  Objave v medijih z namenom promocije projekta, financerja in rezultatov. 
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3.2.5. Izvedba in argumentiranje aktivnosti  

 

Lokalni energetski akcijski na � rt  definira aktivnosti za trajnostni energetski 

razvoj v ob� ini Beltinci, kar vodi k novim ekonomskim mo�nostim , ni�jim stroškom 

za energijo in energetskemu upravljanju s pozitivnim vplivom na okolje.  

Ukrepi energetskega na� rta in energetske strategije se �e izvajajo. Njihov i rezultati 

se �e ka�ejo, npr. termografsko snemanje stavb ali izboljšana u� inkovitost z 

var� evanjem energije pri javni razsvetljavi, projektni na� rti za energetsko obnovo 

stavb in ostalo.  

 

Lokalni inteligentni energetski forum ob � ine  vodi do interaktivnega pristopa pri 

spopadanju s klimatskimi spremembami in pospeševanju okoljskih in energetsko 

trajnostnih rešitev v ob� ini.  Partnerstva  med razli� nimi interesnimi skupinami, ki 

so zastopana na forumu, so povezana z lokalnim ozaveš� anjem, informiranjem in 

komunikacijo in prinašajo pozitivne u� inke na energetsko trajnostni razvoj ob� ine. 

 

Te lokalne aktivnosti bodo vodile h kontroliranju rabe energije in izboljšanju 

energetskega stanja v ob� ini, kar prispeva nadalje k energetsko trajnostni 

prihodnosti in k trajnostnemu razvoju ob� ine nasploh. 

 

Osnovna dejstva 

 

Ob spoznanju, da aktivnosti na lokalni ravni lahko v veliki meri prispevajo k 

zmanjšanju porabe energije in varovanju okolja, je bila ob� ina Beltinci med prvimi 

ob� inami v Sloveniji, ki je ustanovila t.i. komisijo za pripravo in nadzor 

energetskega koncepta ob� ine. 

 

Na podlagi tega je lokalni projektni vodja BELIEF-a skupaj z �upanovo podporo in 

podporo ob� inskega sveta ustanovil Lokalni energetski forum. � lani komisije, � lani 

ob� inskega sveta, ob� inska administracija, lokalni strokovnjaki, predstavniki 

podjetij in ob� ani so bili povabljeni, da skupaj oblikujejo energetsko strategijo 

Ob� ine Beltinci. 

 

Lokalni inteligentni energetski forum je za� el delovati junija 2006. Partnerstva na 

forumu predstavljajo predstavniki javnih ustanov in privatnih podjetij kot tudi 

predstavniki ob� anov.  
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Ob sre� anjih � lanov foruma so organizirani tudi številni dogodki, ki dopolnjujejo 

delo � lanov s tem, da le-ti svetujejo in ozaveš� ajo o trajnostni energiji ter si 

izmenjujejo izkušnje z drugimi eksperti.  

� lani foruma s skupnim sodelovanjem pripravljajo predloge za akcijski energetski 

na� rt s strateškimi cilji, definirajo aktivnosti, ki se bodo izvajale na lokalni ravni, 

vloge posameznih partnerjev in prispevke lokalnih oblasti  pri izvajanju ukrepov za 

zmanjšanje porabe energije. S forumom je dose�en ak tivni pristop k energetsko 

trajnostnim aktivnostim v ob� ini.   

 

Metode dela 

 

Forum v Beltincih sestavljajo stalni � lani, vendar je namenjen tudi za vklju� evanje 

dodatnih partnerjev, predvsem s podro� ja izobra�evanja in nevladnih organizacij. 

Aktivnosti foruma organizira in podpira Lokalna energetska agencija za Pomurje, ki 

je pripravila tudi energetski na� rt ob� ine. 

 

� lani se sestajajo s ciljem spremljanja in na� rtovanja lokalnih smernic, si 

izmenjujejo izkušnje in podajajo svoja mnenja za energetsko trajnostni razvoj 

ob� ine. Mnenja, sprejeta s strani � lanov foruma, se predstavijo � lanom ob� inskega 

sveta z ustrezno argumentacijo in pripravo za sprejem 

 

Forum se organizira najmanj dvakrat na leto oz. po potrebi. Prvi sestanki so bili 

namenjeni predvsem definiranju energetske prihodnosti ob� ine, analize lokalnih 

prednosti, slabosti, prilo�nosti in nevarnosti za t rajnostno energetski razvoj in 

pripravi ter izvajanju akcijskega energetskega na� rta ob� ine. Nadaljnji sestanki 

bodo usmerjeni nadzoru in sledenju izvedenih aktivnosti, na� rtovanih v 

energetskem na� rtu, ter nadgradnji in pripravi novih ukrepov in aktivnosti.  

 

Ob sestankih foruma so organizirani tudi dogodki, ki so namenjeni informiranju, 

vzpodbujanju in svetovanju zainteresirane javnosti o aktivnostih foruma, o 

mo�nostih var � evanja z energijo in predstavitvi alternativnih virov energije. 

 

Z namenom širitve števila vklju� enih partnerjev, je bil vzpostavljen t.i. BELIEF e-

energetski forum na ob� inski spletni strani. Tak pristop sodelovanja na forumu 

omogo� a prav vsakemu ob� anu, da poda svoje mnenje, ideje in tako prispeva k 

boljši izvedbi aktivnosti. 
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Koristi za � lane, ki sodelujejo na forumu: 

 

�  Sinergijski u� inki ob vklju� itvi razli� nih lokalnih dele�nikov in interesnih 

skupin za lokalno energetsko trajnost; 

�  Informacije iz prve roke o oblikovanih in predvidenih na� rtih, projektih in 

aktivnostih v ob� ini. Interesne skupine lahko na ta na� in sodelujejo v 

dejanskih podjetniških iniciativah in aktivnostih; 

�  Pospeševanje vzajemnega delovanja in boljše povezave med lokalno 

administracijo in razli� nimi lokalnimi interesnimi skupinami, prostor za javno 

- zasebna partnerstva za financiranje predvidenih projektov; 

�  Izmenjevanje izkušenj, informacij, idej, pomembnih faktorjev,....med � lani 

foruma; 

�  Nove ekonomsko / razvojne prilo�nosti za lokalno s kupnost; 

�  Ob� ina ima prilo�nost skupaj z razli � nimi interesnimi skupinami in 

energetskimi strokovnjaki, ki predstavljajo ciljno skupino, razvijati prihodnost 

energetske politike. S tem se verjetnost uspešne izvedbe predvidenih 

aktivnosti mo� no pove� a; 

�  Trajnostna prihodnost za vse, kar pomeni lokalno skupnost, kot celoto. 

 

Zastavljeni cilji energetskega na � rta Ob � ine Beltinci so: 

 

�  zagotoviti trajnostni energetski razvoj lokalne skupnosti, 

�  zagotoviti racionalen in u� inkovit razvoj energetske mre�e, 

�  pove� ati izrabo lokalnih energetskih virov in realizirati energetsko dobavno - 

distribucijski sistem, 

�  zagotoviti  u� inkovito rabo energije v javnih stavbah, 

�  spopasti se z izzivom trajnostnega razvoja, varstva okolja in podnebnih 

sprememb na lokalni ravni. 

 

Energetski na� rt omogo� a vklju� itev ob� ine in zastavljenih energetskih aktivnosti v 

regionalne smernice na tem podro� ju, zastavlja specifi� ne cilje in strategije 

energetskega planiranja, zahteva dolo� itev ukrepov za izboljšanje predstavnosti 

energetskega izkaza in ukrepov za varstvo okolja, vzpodbuja koncept kratkoro� ne 

in dolgoro� ne energetske politike in vrednotenje ter nadziranje sprememb. 
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Aktivnosti, naloge in ukrepi so predvideni glede na rezultate pregleda stanja, 

analizo lokalnih energetskih virov in šibkih to� k pri dobavi in porabi energije. S 

temi aktivnostmi in nalogami se bodo spoprijeli razli� ni lokalni in regionalni 

dele�niki in partnerji foruma.   

3.3. Izvedba projekta z aspekta finan � nih sredstev 

 
Planiran projektni prora� un je bil izhodiš� e in planiran obseg potrebnih finan� nih 

sredstev pred za� etkom projekta. Vsekakor se skoraj v vsakem projektu poka�e, 

da izvedba prinaša dodatne oziroma spremembo stroškov, dolo� ene planirane 

postavke niso porabljene in se je potrebno lotiti prerazporejanja finan� nih 

sredstev. 

  

Prav tako, se je tudi pri izvedbi projekta BELIEF pokazalo, da je potrebno 

financerja – Evropsko komisijo, zaprositi za prerazporeditve sredstev oziroma  

koordinatorja obvestiti o nameravani prerazporeditvi, ker je prenos sredstev bil pod 

pogodbeno dovoljeno mejo, ki se jo lahko prerazporeja. 

 

VZROKI IN IZHODIŠ � A POTREBE ZA PRENOS SREDSTEV :                                

 

Prenos iz sredstev iz postavke »Potovanja in stroški namestitve« na 

postavko »Stroški podizvajalcev«. Predlagan prenos je bil v višini 

4.363,00 � , kar je predstavljajo le 6,48% celotnega prora� una. Prošnja 

za prenos sredstev in oblikovanje nove postavke je bila izvedena 30. 

aprila 2008. 

 

Prenos sredstev, ki so ostajala in za katere se je predvidevalo, da bodo ostala 

neporabljena, ni vplival na doseganje ciljev projekta, saj so cilji projekta bili 

dose�eni v okviru zastavljenih. Se je pa pokazalo, da bi bilo koristno in tudi 

potrebno za ocenitev dela in smiselnosti izvedbe projekta vklju� iti v aktivnosti 

projekta evelavacijo samega projekta, doseganja ciljev in za� rtanja smernic dela v 

prihodnosti.  

 

Finan� ni prora� un projekta se je s tem spremenil v postavkah, kot je prikazano v 

spodnjih tabelah in je predstavljal osnovo za nadaljnje delo oziroma � rpanje 

razpolo�ljivih sredstev za izvedbo aktivnosti. 
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Tabela 8: Prikaz prenosa finan � nih sredstev v �  po kategorijah stroškov 

 

 Budget / prijava Budget po prenosu 30.4.08 

Stroški dela 24.560,00 �  24.560,00 �  0,00 �  0,00% 

Potovanja in stroški namestitve 12.030,00 �  7.667,00 �  - 4.363,00 �       - 6,48% 

Podizvajalci 16.500,00 �  20.863,00 �  + 4.363,00 �     + 6,48% 

Ostali specifi� ni stroški 9.800,00 �  9.800,00 �  0,00 �  0,00% 

Indirektni stroški 4.402,30 �  4.402,30 �  0,00 �       0,00% 

Skupaj 67.292,30 �  67.292,30 �  0,00 �  0,00% 

 

 

Shema 11: Prikaz prenosa finan � nih sredstev v �  po kategorijah stroškov 

 

1
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3.3.1. Ali obstaja dokumentacija, da je bila aktivn ost dejansko izpeljana? 

Ob� ina Beltinci je bila zavezana koordinatorju projekta podajati poro� ila o izvajanju 

projekta in nastalih stroških v skladu pogodbenimi obveznostmi in pravili 

poro� anja. Oddaja vseh poro� il je bila terminsko dolo� ena. 

 

Oblika poro� il je potekala v pisni in elektronski obliki. Pisna oblika je sestavljena iz 

natisnjenega in podpisanega poro� ila ter zahtevanih dokumentov. 

Elektronske verzije poro� il so se prilagale na elektronskem mediju – CD-ju, kot tudi 

pošiljale koordinatorju po elektronski pošti. 

 

Poslanih sta bili 2 vmesni vsebinski poro� ili in 4 vmesna finan� na poro� ila ter 

zaklju� no tako vsebinsko kot tudi finan� no poro� ilo. 

Zaklju� no, tako vsebinsko kot tudi finan� no poro� ilo v � asu nastajanja tega 

dokumenta, še ni bilo pripravljeno in oddano. Oddana poro� ila vsekakor 

predstavljajo dokumentacijo, ki pri� a o izvedbi projekta in o finan� ni administraciji 

izvedbe. Prav tako lahko med dokumentacijo projekta prištevamo tudi celotno 

dokumentacijo o izvedbi javnega naro� anja storitev. 

 

Prav tako obstaja dokumentacija, ki dokazuje izvedbo aktivnosti in dosego ciljev 

projekta, kjer je najpomembnejši dokument Lokalni akcijski na� rt, kot tudi izvodi 

oziroma kopije ostalih izdelkov, predvsem arhivske in promocijske narave. 
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3.3.2. Ali so finan � ni izdatki v mejah prora � una in ali so bili še drugi izdatki 

ali prihodki?  

 
Izvedba projekta je v veliki ve� ini ostala v okviru planiranih sredstev. Dolo� en 

dele� sredstev je bil porabljen nad razpolo�ljivo s redstvi. Prav tako je, med 

trajanjem projekta, neporabljen dele� sredstev bil v okviru projekta prerazporejen 

na novo oblikovano postavko. Struktura teh prenosov v okviru odobrenih sredstev 

je razvidna iz prej navedene strukture. 

 

Tabela 9: Prikaz porabe sredstev po posameznih kate gorijah 

 

Vrsta stroška Budget v �  Koriš � enje v �  Razlika v �  

Stroški dela     24.560,00             24.955,80     + 395,80     

Potovanja in stroški namestitve      7.667,00               7.667,27      + 0,27     

Podizvajalci     20.863,00          20.882,53     + 19,53     

Ostali specifi� ni stroški      9.800,00             11.084,48     + 1.284,48     

Indirektni stroški      4.402,30               4.521,31     + 119,01     

Skupaj     67.292,30             69.111,39     + 1.819,09     

 

Iz tabele je razvidna poraba sredstev, ki je višja od planiranih. Gre za 1.819,09 �  

višjo porabo sredstev. To predstavlja 2,7 % odstopanje od celotnih planiranih 

sredstev. Ker je odlo� ilno za katere stroške gre in zakaj je do odstopanja prišlo je 

potrebno narediti natan� nejšo strukturo.  

 

Do najve� jega odstopanja prihaja sicer pri Ostalih specifi� nih stroških, vendar je 

pomembno ali se to dogaja na eni storitvi ali gre za generalno preseganje 

posameznih postavk. Nerazumljiv je prese�ek postavk  na stroških dela. Ni logi� no, 

da se sklepajo pogodbe o delu z višjo vrednostjo od razpolo�ljive, razen � e gre za 

naknadno pove� anje obsega dela oziroma spremembe zakonodaje na podro� ju 

davkov / dohodnine od stroškov dela. 
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Tabela 10: Prikaz natan � ne porabe sredstev po posameznih kategorijah 

Vrsta stroška Budget v �  Koriš� enje v �  Razlika v �  

Stroški dela     24.560,00             24.955,80     - 395,80     
Starejši strokovnjak     11.060,00             11.445,00     - 385,00     

Strokovnjak 1      4.350,00               5.194,49     - 844,49     
Strokovnjak 2      4.350,00               3.512,49     837,51     
Strokovnjak 3      4.800,00               4.803,82     - 3,82      

                        -         
Potovanja in stroški namestitve      7.667,00               7.667,27     - 0,27      

4 x 4 dnevna delavnica      4.355,51               4.355,51     0,00      
1 x 1 dnevna delavnica         546,34                  546,34     0,00      
Za� etna konferenca - Delft      1.603,93               1.603,93       0,00      

Zaklju� na konferenca      1.161,22               1.161,50     - 0,28      
                        -         

Podizvajalci     20.863,00             20.882,53     -  19,53     
Lokalni energetski plan in strategija     10.000,00             10.015,02     - 15,02     

Stroški za organizacijo delavnic      5.000,00               5.007,51     -  7,51     
Prevod povzetka vodnika BELIEF      1.500,00               1.500,00     0,00      
Evalvacija projekta BELIEF na lokalni ravni      4.363,00               4.360,00     3,00      

                        -         
Ostali specifi � ni stroški      9.800,00             11.084,48     - 1.284,48     

Stroški promocijskih aktivnosti      1.900,00               2.243,29     - 343,29     
Stroški izvedbe lokalnih delavnic      2.000,00               2.548,15     - 548,15     
Spletna stran in novi� ke      1.000,00               1.000,00     0,00      

Stroški diseminacije dokumentov      4.900,00               5.293,04     - 393,04     
Skupaj     67.292,30             69.111,39     -  1.819,09     

 

Shema 12: Prikaz sredstev v projektnem prora � unu in koriš � enje sredstev 

-  �

5.000,00 �

10.000,00 �

15.000,00 �

20.000,00 �

25.000,00 �

Razlika v koriš� enju  395,80      0,27      19,53      1.284,48      119,01     

Vrednost v prora� unu  24.560,00      7.667,00      20.863,00      9.800,00      4.402,30     

Stroški dela
Potovanja in 

stroški 
namenstitve
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stroški
Indirektni stroški
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Shema 13: Prikaz odstotkovne porabe sredstev napram  projektnemu 

prora � unu  
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3.3.3. Prejemanje povra � il / refundacije sredstev? 

 
Pravila v okviru katerih je Ob� ina Beltinci pristopila k izvedbi projekta, so bila 

jasno dolo� ena in predpisana �e ob prijavi projekta. Te�av ozi roma zamikov pri 

refundaciji sredstev ni bilo. Ob� ina je zagotavljala premostitveno financiranje 

projekta iz lastnih sredstev. 

 

Tabela 11: Tabela zahtevkov in prejetih povra � il sredstev 

Zahtevek 

Vrednost 

zahtevka 

Datum prejetja 

sredstev  

Vrednost 

prejetih 

sredstev 

predpla� ilo 7.967,00 �  20.3.2006 7.967,00 �  
1. 

zahtevek 
15.583,00 �  8.1.2008 15.583,00 �  

Kon� ni 

zahtevek 
10.096,00 �  do 31.12.2008 10.096,00 � * 

Skupaj 33.646,00 �   33.646,00 � * 

 

*Zadnji izstavljeni zahtevek še ni pla� an ampak se pri� akuje nakazilo konec leta 

2008. 
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Tabela 12: Zaklju � na struktura finan � nih stroškov projekta za Ob � ino Beltinci 

po virih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdatki na strani Ob� ine Belt inci so se med izvedbo projekta pove� ali za 

1.819,39 �  v primerjavi s planiranimi. Celotna struktura f inanciranja na strani 
ob� ine, kot prijavitel ja projekta se je pove� ala za 5,4 %.  V celotnem projektnem 

prora� unu predstavlja prese�ek stroškov nad pogodbeno dol o� enimi le 3% 

odstopanje. Pri izvedbi projekta, kot je BELIEF, ko gre za planiranje predvidenih 
strokov za tolikšno obdobje vnaprej je tako odstopanje v mejah normale. Gre za 

pove� anje v skladu s splošnim dvigom cen oziroma nujno indeksacijo cen. 
 

4. Uspešnost - zadani in dose�eni cilji 

 

U� inkovitost programa se je ugotavljala na podlagi ocene, ali so razli� ne projektne 

aktivnosti pripeljale do ustreznih rezultatov (kvalitativnih, kvantitativnih in � asovno 

ustreznih). Primerjalo se je vlo�ke, predvsem f inan � ne, z dejanskimi u� inki. 

Poizkušalo se je slediti definiciji in ugotoviti  u� inkovitost razmerja med outputi in 

inputi (primarno finan� nimi viri), ki so bili za projekt uporabljeni. 

 

Posebna pozornost je bila namenjena ugotovitvi neto u� inka projekta in iskanju t.i. 

mrtvih u� inkov, brez te�e, npr. tistih, ki bi se tudi sicer zgodili, brez podpore in 

izvedbe v okviru projekta. 

 

Za projekt je bilo opravljeno primerjanje in analiza posameznih sestavin, kot so 

bile na� rtovane in ugotavljanje u� inkovitosti ter uspešnosti doseganja operativnih 

in specifi� nih ciljev pa tudi namena projekta.  

 

 

 

Naziv postavke Vrednost v �  v % 

Skupaj stroški 69.111,39 �  103% 

Skupaj upravi� eni stroški 67.292,00 �  100% 

Osnova za povra� ilo 67.292,00 �  100% 

IEE 33.646,00 �  48,68% 

Lokalno javno sofinanciranje 37.965,39 �  51,32% 

Razlika od na� rtovane vrednosti 1.819,39 �  5,40 % 
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Vidiki presoje: 

 

�  Splošni cilji / rezultati – koli� insko ovrednotenje 

�  Specifi� ni cilji / rezultati 

�  Indikator uspešnosti - u� inkovitost 

�  Potek aktivnosti – terminski plan 

�  Ciljna skupina / sodelovanje pri projektu 

�  Izvajalci projekta 

�  U� inek / neto vpliv 

 

 

Sekundarno je bilo med evalvacijo spremljano še: 

�  Kakšen je (bil) managment projekta? 

�  Kdo so partnerji in kakšen je (bil) prispevek partnerjev k rezultatom 

projekta? 

�  Ali je subjekt, ki je odgovoren za izvedbo projekta, ravnal odgovorno, v 

skladu s pristojnostmi in odgovornostmi? 

�  Kako dobro je (bil) projekt voden?  

 

 

OPA�ANJA IN MNENJE :  

 

V procesu priprave in izvedbe projekta, je zaznati minimalne za� etniške te�ave z 

izvedbo projekta, tako na ravni vsebinske implementacije kot tudi pri 

administriranju projekta. Gre za nekoliko pomanjkljivo pripravljen prijavni obrazec 

in projekcijo potrebnih finan� nih sredstev.  

 

Cilj popolne perfekcije priprave projekta in podaje poro� il je dobro ozadje v 

primeru naknadne revizije projekta, ko so stroški, planirani in realizirani ter 

poro� ila v tem primeru 100% pravilni – realni in nujno potrebni za izvedbo projekta. 

Na drugi strani pa je predstavljal proces implementacije in poro� anja tudi 

pridobitev znanja in izkušenj za celotno projektno skupino, ki je delala na projektu 

pri Ob� ini Beltinci. 

Dokumentacija je ustrezno arhivirana, v fasciklih z ozna� bo in v razpolo�ljivem 

obsegu elektronske verzije. 
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Zastavljeni rezultati so v � asu trajanja projekta bili dose�eni in realizirani v 

predvideni strukturi. Dodatno realizirana aktivnost, ki je nastala z neuporabo 

sredstev za potovanja in nastanitve, je bila evalvacija projekta. 

 

Vse support activity so bile realizirane, izvedene v predvidenih obsegih, kot tudi 

celotna koordinacija in managment ter finan� no administrativno delo, ki je bilo 

opravljeno v skladu s pri� akovanji ob pripravi projekta. 

 

Splošni cilji / rezultati – koli � insko ovrednotenje 

 

Splošni cilji projekta, ki so za ob� ino Beltinci najpomembnejši: 

�  Vzpostavljen Lokalni inteligentni energetski foruma in izvedena sre� anja 

� lanov foruma; 

�  Pripravljen Lokalni energetski akcijski na� rt; 

�  Izvedenih 10 delavnic in diseminacija projektnih aktivnosti na razli� nih 

dogodkih; 

�  Vzpostavljena lokalna BELIEF internet stran z e-energetskim forumom. Na 

www.beltinci.si / projekti / BELIEF; 

�  Izvedene komunikacija in diseminacija preko lokalnih projektnih � asopisov 

(trije � asopisi razdeljeni v vsako gospodinjstvo; � asopisi so vsebovali tudi 

vodila / priporo� ila o var� evanju z energijo), plakatov - polepljenih na vseh 

krajevnih skupnostih,  razdeljenimi letaki… 

�  Podpisani »Prostovoljni sporazumi o sodelovanju pri spodbujanju 

energetsko trajnostne usmeritve Ob� ine Beltinci« in sicer med Ob� ino 

Beltinci in LEA Pomurje, Razvojno agencijo Sinergija, Tehnološkim grozdom 

inštalaterjev in energetikov, Zavodom Bistra hiša – Smart house in LRF za 

Pomurje 

�  Objave v medijih z namenom promocije projekta, financerja in rezultatov. 

Zastavljeni splošni cilji so z izvedbo projekta dos e�eni v polni meri. 

Odstopanja ali neuresni � itve ciljev ni bilo zaznati. 
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Specifi � ni cilj i / rezultati 

 

Najpomembnejši specifi� ni cilji, ki so bili dose�eni: 

�  Koraki k doseganju energetsko trajnostne lokalne skupnosti; 

�  Pritegnitev lokalnih akterjev in prebivalstva k kreiranju energetskega 

razvoja lokalne skupnosti; 

�  Za� rtanje dolgoro� nega razvoja in definiranje akterjev; 

�  Vklju� evanje v regijsko strategijo razvoja; 

�  � rpanje sredstev iz kohezijskih in strukturnih skladov za investicije, ki 

bodo iniciirane na podlagi aktivnosti, ki sledijo. 

Zastavljeni / pri � akovani specifi � ni cilj i, ki se sedaj �e lahko ovrednotijo, so z 

izvedbo projekta, dose�eni v polni meri oziroma je realizacija delna, ker v 

okviru projekta ni bilo mogo � e pri � akovati dosego dokon � nega stanja. 

Odstopanja ali nerealizacije ciljev ni bilo zaznati . 

 

Indikator uspešnosti / u � inkovitost 

 

Indikator uspešnosti oziroma u� inkovitosti projekta je vsekakor realizacija ciljev in 

rezultatov, ki so bili opredeljeni pri pripravi projekta. Pri pregledu stanja, ki se je 

zastavilo kot �eleno pred izvedbo projekta in stanj a, ki je bilo dose�eno po izvedbi 

projekta, je ugotovitev pozitivna – projekt je dosegel uspešnost in izkazuje 

u� inkovitost svojih rezultatov. 

 

 

Potek aktivnosti – terminski plan 

 

Izvedba projekta sicer ni bila celotno realizirana v zastavljenem terminskem planu, 

vendar je vzrok nepomemben, ker gre za minimalna odstopanja, ki ne vplivajo na 

kvaliteto rezultatov, terminsko pa ni bila pogojevana uspešnost. Pomembne 

aktivnosti so izvedene v terminskem okvirju in v skupnem sodelovanju s partnerji. 

Proti koncu izvedbe projekta je � utiti koncentracijo aktivnosti, ki ni obvezno 

rezultat nedelovanja projektne skupine ampak je lahko iskati vzroke v zunanjih 

dejavnikih, na katere projekta skupina nima vpliva.  

 

Izvedba projekta v odstopanjih ni vplivala na doseg anje ciljev in rezultatov.  
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Ciljna skupina / sodelovanje pri projektu 

 

Primarno ciljno skupino so predstavljali akterji na podro� ju energetskega razvoja 

lokalne skupnosti. Kot sekundarna ciljna skupina je nastopalo lokalno prebivalstvo 

na obmo� ju izvajanja projekta, ki je bilo tudi vklju� eno v projektne aktivnosti. 

Nadalje pa nastopajo kot ciljna skupina organizacije, ki delujejo na podro� ju 

energetike v regiji. 

 

Na podlagi rezultatov ocenjujemo, da so ciljne skup ine bile zadostno 

vklju � ene in informirane oziroma je projekt vklju � il predvidene ciljne skupine. 

 

Izvajalci projekta 

 

Izvajalci projekta; na eni strani projektna skupina, ki je bila sestavljena iz 

anga�iranih na / v projektu in na drugi strani skup ina, ki je na strani koordinatorja 

skrbela za managment in koordinacijo vseh partnerjev, kot tudi nadzor nad 

implementacijo projekta ter predstavniki agencije, posredniškega telesa Evropske 

komisije.  

Delo na vseh straneh je bilo opravljeno v skladu s pri� akovanji in med projektom, 

ni zaznati dokumentiranih konfliktov ali odstopanj od realizacije projekta. 

 

Managment projekta je bil ustrezen, saj je vodenje projekta zagotavljalo dosego 

optimalnih ciljev in rezultatov v zastavljenem � asu in finan� nih okvirjih.  

 

Anga�iranje vseh partnerjev pri izvedbi aktivnosti,  usklajevanih in koordiniranih, je 

bilo zaznati v vseh fazah. Zaradi tega je toliko bolj odlo� ilen vpliv sodelovanja 

partnerjev pri strateških odlo� itvah in oblikovanju smernic ter izhodiš�  za reševanje 

skupnih vprašanj in dilem projekta, ki se odvijal na mednarodnih delavnicah. 

 

U� inek / neto vpliv 

 

Osnovni neto vpliv realizacije projekta je vzpostavljen Lokalni inteligentni 

energetski forum, pripravljen Lokalni energetski akcijski na� rt. Realizacija teh dveh 

ciljev / rezultatov pomeni dosego pozitivnega u� inka projekta na lokalno skupnost, 

kot tudi na vsa podro� ja, ki se jih projekt dotika: podjetništvo, okolje, pove� anje 

zaposljivosti, …. 
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Tabela 13: Tabela dose�enih rezultatov projekta s p ojasnili  

 

 

Št. Rezultat Realizacija Dokazila Opombe 

1. 
Administracija 

projekta 
Da Poro� ila in arhiv o izvedbi projekta - / - 

2. 

Lokalni 
inteligentni 
energetski 

forum 

Da Vzpostavljen in delujo�  forum - / - 

3. 
Izvedena 

sre� anja � lanov 
foruma 

Da 
Zapisniki / liste prisotnosti / 

fotografije 
- / - 

4. e - LIEF Da 
Vzpostavljen in delujo�  e-forum na 

spletni strani  
www.beltinci.si / projekti / 

BELIEF; 

5. 
Lokalni 

energetski 
akcijski na� rt 

Da Izdelan na� rt – dokument  
- / - 

 

6. 
Izvedenih 10 - ih 

delavnic 
Da Liste prisotnosti / fotografije - / - 

7. 
Diseminacija 

projektnih 
aktivnosti 

Da Liste prisotnosti / fotografije - / - 

8. 
Lokalni projektni 

� asopisi 
Da 

trije � asopisi razdeljeni v vsako 
gospodinjstvo 

- / - 

9. Plakat in letak Da 
polepljenih na vseh krajevnih 

skupnostih,  razdeljenimi letaki… 
- / - 

10. 

Prostovoljni 
sporazumi o 

sodelovanju pri 
spodbujanju 
energetsko 
trajnostne 
usmeritve 

Ob� ine Beltinci 

Da 

Med Ob� ino Beltinci in LEA Pomurje, 
Razvojno agencijo Sinergija, 

Tehnološkim grozdom inštalaterjev 
in energetikov, Bistra hiša – Smart 

house in LRF za Pomurje 

- / - 

11. Objave v medijih Da 
6 objav z namenom promocije 

projekta, financerja in rezultatov 
- / - 

12. 
Udele�ba na 

za� etni 
konferenci 

Da 
Liste prisotnosti / fotografije, poro� ilo 

o potovanju 
- / - 

13. 
Udele�ba na 
mednarodnih 
delavnicah 

Da 
Liste prisotnosti / fotografije, poro� ilo 

o potovanju 
- / - 

14. 

Udele�ba na 
mednarodni 
delavnici za 
nove � lanice 

Da 
Liste prisotnosti / fotografije, poro� ilo 

o potovanju 
- / - 

15. 
Udele�ba na 

zaklju� ni 
konferenci 

Da 
Liste prisotnosti / fotografije, poro� ilo 

o potovanju 
- / - 

16. 
Evalvacijsko 

poro� ilo 
Ne* - / - 

*Poro� ilo je v pripravi in gre 
za naknadno aktivnost 

projekta 



����������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	���������� ������������������� �������
 

� � � � � � � � ������ ���������	
��
�����������
	���
�
� �
� 40 

5. Relevantnost - usklajenost s strateškimi usmerit vami 

 

Evalvacija mora v svoji strukturi tudi ugotoviti relevantnost, kakovost ukrepanja še 

posebej relevantnost ciljev, ustreznost instrumentov in relevantnost indikatorjev, v 

kolikor so razvidni in natan� no specificirani. 

Za relevantnost ciljev projekta ugotavlja primernost, ustreznost z obstoje� imi 

strategijami in smernicami. Analiza se nanaša in odkriva do kakšne stopnje so 

projektni cilji relevantni / ustrezni v primerjavi  s prioritetami na razli� nih (najbolj 

primernih) ravneh (nacionalni program, lokalni program, regijski program, programi 

na ravni EU,…). 

Relevantnost ciljev mora biti v okviru zastavljenih smernic in mora udejanjati 

sinergijske u� inke z izvedbo projekta na regijo, nacionalni nivo, evropski prostor…. 

 

5.1. Program in vir financiranja 1 

 

Program »Inteligentna energija - Evropa « (angl. »Energy Intelligent Europe« – 

EIE) je program EU na podro� ju energije za obdobje 2003 – 2006. Osnovni cilj 

programa je podpora trajnostnemu razvoju na podro� jih povezanih z energijo, 

uravnote�enim doseganjem strateških ciljev EU glede  zanesljivosti in 

konkuren� nosti oskrbe z energijo ter varstva okolja s poudarkom na omejevanju 

emisij toplogrednih plinov. Program poudarja promocijo energetske u� inkovitosti, 

pove� ano uporabo obnovljivih virov energije in raznovrstnost virov za oskrbo z 

energijo, regionalni razvoj in drugo, posebej pa se nanaša tudi na rabo energije v 

prometu. Program EIE ne podpira neposrednih nalo�b v energetske tehnologije.  

 

Program EIE je sestavljen iz štirih podro� ij: 

·  SAVE – pove� anje energetske u� inkovitosti v stavbah in v industriji,  

·  ALTENER  – promocija novih in obnovljivih virov energije za proizvodnjo 

elektri� ne energije in toplote iz obnovljivih virov energije,  

·  STEER – podpora pobudam, ki se nanašajo na vse energetske vidike v 

transportu (raznovrstnost goriv, obnovljivi viri, energetska u� inkovitost),  

·  COOPENER – promocija obnovljivih virov in u� inkovite rabe energije v 

dr�avah v razvoju.  

                                                
1 Vir: http://ec.europa.eu/energy/index_en.html in http://www.rtd.si/slo/medn/eie/  
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IEE na� eloma podpira projekte, ki:  

·  izboljšujejo politike in zakonodajo ter implementirajo politiko v praksi  

·  isto� asno pospešujejo nadzor nad porabo energije in uporabo obnovljivih 

virov energije  

·  vklju� ujejo partnerje oz. akterje iz javnega in zasebnega sektorja iz 

razli� nih dr�av s ciljem pospešiti rast trga za u � inkovite in obnovljive vire 

energije  

·  diseminirajo informacije, izobra�ujejo ciljne skupi ne, dvigujejo 

osveš� enost, itd.  

IEE ne podpira raziskav in razvoja (za take aktivnosti je bil 6. oziroma je sedaj 7. 

okvirni program – 7 PF) in ne vlaganj v infrastrukturo, temve�  projekte, ki 

zmanjšujejo ne - tehnološke ovire za implementacijo energetske politike. Prav tako 

program ne podpira posameznih organizacij oz. projektov na lokalni ali regionalni 

ravni.  

Program inteligentna energija – Evropa predvideva z lasti naslednje ukrepe: 

·  pospeševanje energetske u� inkovitosti in racionalne rabe energetskih virov 

(SAVE); izboljšavo energetske u� inkovitosti in racionalno rabo energije, 

zlasti v gradbeništvu in industriji, razen ukrepov iz � lena 41; podporo 

pripravi pravnih ukrepov in njihovi uporabi. 

·  pospeševanje novih in obnovljivih virov energije ter podpora energetski 

raznolikosti (ALTENER);  pospeševanje novih in obnovljivih virov energije za 

centralizirano in decentralizirano proizvodnjo elektri� ne energije in toplote 

ter podpiranja raznovrstnosti energetskih virov, razen ukrepov iz � lena 41;  

zdru�evanje novih in obnovljivih virov energije v l okalno okolje in energetske 

sisteme;  podporo pripravi pravnih ukrepov in njihovi uporabi.  

·  pospeševanje energetske u� inkovitosti ter rabe novih in obnovljivih virov 

energije v prometu (STEER). podpora pobudam, ki se nanašajo na vse 

energetske vidike prometa in na diverzifikacijo goriv; pospeševanje 

obnovljivih goriv in energetsko u� inkovitost v prometu; podpora pripravi 

pravnih ukrepov in njihovi uporabi.  

·  horizontalni ukrepi za povezovanje raznih posebnih podro� ij iz prvih treh 

podro� ij ali tistih, ki se nanašajo na dolo� ene prednostne naloge Skupnosti, 

lahko vklju� ujejo: zdru�evanje energetske u � inkovitosti in obnovljivih virov 
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energije v raznih gospodarskih sektorjih; povezovanje raznih instrumentov, 

orodij in akterjev v okviru istega ukrepa ali projekta.  

Organ upravljanja projekta je bila »Intelligent Energy Executive Agency« (IEEA),  

ki je »podaljšana roka« na podro� ju financiranja in nadzora energetskih projektov 

Evropske Komisije. Projekt BELIEF je bil financiran na podlagi pogodbe 

EIE/05/095/SI2.420185 v okviru »IEE Programme Call for proposals 2004«. 

Prijavitelj in koordinator celotnega projekta je bila francoska organizacija Energie-

Cités – Coordinator, ki je prevzela pravno formalna razmerja z Evropsko komisijo - 

Commission of the European Communities.  

 

Projekt je izvajan v okviru ukrepa 1 horizontalne akcije – Energetsko trajnostne 

lokalne skupnosti »Horizontal Key Action 1 – Sustainable Energy Communities«. 

Ciljno podro� je projekta je bila »Promoting energy citizenship and mobilising local 

energy actors« in “Local community planning for the efficient use of RES and 

conventional energy, demand side management and associated mobility” 
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5.2. RRP 2000+2 

 
V � asu priprave projekta in izbora za sof inanciranje je v Pomurju postavljal 
strateške usmeritve Regionalni razvojni program Pomurje 2000+. Projekt je bil 
na� eloma usklajen z nekaterimi podprogrami in sicer v nadaljevanju sledi 
povzetek ustreznosti ciljem / programom in podprogramom ter ukrepom 
dokumenta. 3 

3.2.3.3. Podprogram: Vzpodbujanje rabe alternativni h virov energije 
 
Podprogram je bil usmerjen v izkoriš� anje naravnih obnovljivih virov, s ciljem 
pridobivanja energije in popularizacijo pridobivanja bioplina, kjer se osredoto� a 
sicer le na analizo pogojev za optimalno lokacijo naprave za pridobivanje 
bioplina, izdelavo tehni� ne dokumentacije in postavitev pilotne naprave. 
Vendar je tukaj opaziti smernice, ki navajajo manjšo porabo neobnovljivih 
naravnih virov, nova delovna mesta, ve� jo izkoriš� enost alternativnih energetskih 
virov, kar je za programske dokumente iz tistega obdobja redkost. 

3.2.5.2. Podprogram: Izdelava zasnov in strokovnih podlag prostorskega 
razvoja Pomurja 
 
Konkretnejši podprogram, ki ni popolnoma usmerjen v energetsko podro� je in 
izdelavo zasnov ter strokovnih podlag ampak prioritetno zajema prostorski razvoj. 
Vsekakor je dejstvo, da je del priprave vseh prostorskih planov in zasnov tudi 
planiranje energetske infrastrukture. Pri tem je odlo� ilnega pomena izkušenost 
strokovnjakov, ki pri tem sodelujejo. V tem kontektsku se lahko zazna projekt 
BELIEF, ki strmi k podobnim ciljem na podro� ju trajnostnega energetskega 
razvoja lokalne skupnosti, razvoju foruma za izmenjavo izkušenj in mnenj ter 
posledi� no za prenos dobrih praks med razli� nimi lokalnimi skupnostmi v 
Pomurju. 

Strateški del - 11.3. Podprogram: Vzpodbujanje rabe  alternativnih virov 
energij 

 
Tudi v strateškem delu Regionalnega razvojnega program Pomurje 2000+, je klju� en 
podprogram z perspektivnim nazivom, ampak z ob� utno pomanjkljivo vsebino. Cilj 
podprogram je izboljšanje rabe alternativnih virov energije na obmo� ju Pomurja, zmanjšanje 
degradacij naravnega okolja, analiza vode, usposobitev vrtin, � rpanje geotermalne vode, 
uvedba okolju prijaznejših virov energije. Izkoriš� anje obnovljivih naravnih virov za 
pridobivanje energije, popularizacija pridobivanja bioplina. 

                                                
2 Vir: www.rra-mura.si arhiv RPP 2000+ 
3 Števil� enja programov in ukrepov so identi� na števil� enju v dokumentu in si ne sledijo v zaporedju. 
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Kratka argumentacija: 

 
Projekt uresni� uje in realizira zastavljene ukrepe in pri� akovane cilje RRP 2000+ 
ter je na� elno usklajen z regionalnimi smernicami Pomurja. Sama priprava 
projekta, kot tudi iniciacija ideje je bila usklajena s politikami regije na podro� ju 
trajnostnega energetskega razvoja, o katerem direktno v tem dokumentu, še ni 
govora. Razloge je iskati v precejšnjo zastarelosti Regionalnega razvojnega 
programa Pomurje 2000+, ki je nastajal v dveh fazah. Najprej je bil pripravljen  
potrjen in sprejet strateški del in sicer decembra 2001. Izvedbeni del Regionalnega 
razvojnega programa Pomurje 2000+ je bil sprejet in potrjen maja 2002. Vendar 
tudi poznejši na� rti za implementacijo in sicer Letni izvedbeni na� rt za leto 2004 
Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2002-2006 ni vklju� eval 
konkretnih projektov s podro� ja trajnostnega energetskega razvoja.  
 
Zaklju � ek: projekt BELIEF sicer uresni� uje in zasleduje splošne cilje regijskih 
programskih dokumentov ampak o realizaciji konkretnih programov, ki bi bili 
usklajeni, pa ne moremo govoriti, ker jih ni bilo v tistem � asu še pripravljenih in 
sprejetih na regijskem nivoju. 
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5.3. Strategija regionalnega razvoja Slovenije 4 
 
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnote�enimi 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bi naj 
zagotovilo visoko �ivljenjsko raven in kakovost zdr avja ter bivalnega okolja vseh 
prebivalcev Slovenije.  
 
Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse 
regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in mo�nosti razvoja prihodnjih 
generacij.  
 
Za uresni� evanje vizije regionalna politika Vlade Republike Slovenije v naslednjem 
programskem obdobju zasleduje dva splošna cilja : 
 

1. vzpostavitev u� inkovitega modela upravljanja z regionalnim razvojem, 
2. u� inkovita izvedba regionalnih razvojnih programov in programov 

spodbujanja skladnega regionalnega razvoja 2007-2013. 
 
Za »vzpostavitev u� inkovitega modela upravljanja z regionalnim razvojem« in 
»izvedbo programov spodbujanja skladnega regionalnega razvoja do leta 2013« je 
postavljenih pet strateških ciljev:  
 

1. decentralizacija odlo� itev v regionalnem razvoju, 
2. vzpostavitev pogojev za oblikovanje evromakroregije s sede�em v 

Sloveniji, 
3. u� inkovito � rpanje regionalnih spodbud EU,  
4. uspešna izvedba posebnih ukrepov regionalne politike in 
5. uspešna izvedba regionalnih razvojnih programov 2007-2013 v razvojnih 

regijah. 
 
Projekt BELIEF uresni � uje peto razvojno prioriteto »Povezovanje ukrepov z a 
doseganje trajnostnega razvoja«. Gre za realizacijo  razvojne prioritete z 
izhodiš � em integracije okoljevarstvenih meril v sektorske p olitike in 
potrošniške vzorce. Tukaj se strmi k uveljavljanju trajnostne rabe naravnih 
virov, zmanjševanja energetske u � inkovitosti in uporabe obnovljivih virov 
energije 
 
 

                                                
4 Vir: Strategija razvoja Slovenije 2007-2013 
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5.4. Regionalni razvojni program Pomurske razvojne regije 
2007 - 2013 
 

Ker je projekt BELIEF v � asu izvedbe in dokon� ne realizacije posegel v obdobje 
novega sprejetega Regionalnega razvojnega programa Pomurske razvojne 
regije 2007 - 2013 5 (v nadaljevanju: RRP) je smiselno, da se opravi tudi 
primerjava uresni� evanja strateških usmeritev tega dokumenta.  
 
RRP Pomurske regije je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki 
opredeljuje razvojne prednosti razvojne regije, dolo� a razvojne prioritete regije in 
vsebuje finan� no ovrednotene programe spodbujanja razvoja v Pomurju. RRP se 
pripravlja za obdobje Dr�avnega razvojnega programa  za obdobje 2007-2013. 
 
Namen RRP Pomurske regije je doseganje širokega konsenza med regionalnimi 
akterji glede prioritet, programov, ukrepov in strategij izvedb aktivnosti, ki bodo 
rezultirale v pribli�evanju kazalnikov Pomurja slov enskemu in povpre� ju EU. 
 
Stanje na podro � ju trajnostnega energetskega razvoja - primerjava z  
RRP 2000+ 
 
V programskem obdobju Regionalnega razvojnega programa Pomurje 2000+ in v 
sami vsebini dokumenta je bila tema obnovljivih virov in u� inkovite rabe energije 
zelo ozko zastopana. Pove� anje uporabe obnovljivih virov je bilo omejeno le v 
posameznih sklopih, ki so zasledovali in uresni� evali cilje in prioritete sorodnih 
podro� ij. Ciljno usmerjene prioritete ni bilo. Prav tako ni bilo poudarjene u� inkovite 
rabe energije, ki bi lahko pomenila odlo� ilen vzvod za razvoj Pomurja. V preteklem 
programskem obdobju je razvoj gospodarstva, povišanje cen fosilnih goriv, kot tudi 
zavedanje prebivalstva in odgovornih v javnih institucijah spremenil tok na 
podro� ju obnovljivih virov in u� inkovite rabe energije. Pripravljenih je bilo precej 
projektov informativno promocijske narave, s katerimi se je promoviralo pove� anje 
uporabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje uporabe energije. Velikokrat je 
sama zasebna iniciativa pripomogla in storila odlo� ilen korak, predvsem pri 
uvajanju obnovljivih virov energije na podjetniški bazi. Vzpostavljenih je bil precej 
sistemov za daljinskega ogrevanja na biomaso, s pomo� jo subvencij precej 
sistemov izkoriš� anja ostalih alternativnih virov energije, ki pa kljub temu 
predstavljajo le majhen dele� napram celotni porabi  energije. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Vir: Regionalni razvojni program Pomurske razvojne regije 2007 - 2013 
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Realizacija ukrepov in ciljev Regionalnega razvojne ga programa Pomurske 
razvojne regije 2007 - 2013 
 
 
Projekt BELIEF realizira oziroma je usklajen z naslednjimi programi regijskega 
strateškega dokumenta: 
 
 7.4.6 Program – U� inkovita raba energije 
Razvojni program U� inkovita raba energije sestavljajo regijski in subregijski 
projektov s splošnimi cilji, kot so: 

�  UK 7.4.6.1   U� inkovita rabe energije v zasebnih in javnih stavbah,  
�  UK 7.4.6.2   Zamenjava zastarelih kurilnih naprav, 
�  UK 7.4.6.1 Pridelava oz. proizvodnja naravnih materialov za energetske 

namene, 
�  UK 7.4.6.4  Vlaganje v pilotne in demonstracijske primere oz. študije. 

 
7.4.7 Program – Obnovljivi viri energije 
Razvojni program Obnovljivi viri energije sestavljajo regijski in subregijski 

projektov s splošnimi cilji in direktno implementacijo v izgradnjo sistemov za 
izkoriš� anje son� ne energije, vlaganja v infrastrukturo in sisteme za izkoriš� anje 

biomase, pridelavo surovin in proizvodnjo biodizla, vlaganja v infrastrukturo in 

sisteme za izkoriš� anje geotermalne energije ter izkoriš� anja ostalih obnovljivih 
virov energije.  

 

Program se bo realiziral skozi pet klju� nih ukrepov: 
�  UK 7.4.7.1 Izgradnja sistemov za izkoriš� anje son� ne energije. 

�  UK 7.4.7.2 Vlaganje v infrastrukturo in sisteme za izkoriš� anje biomase. 

�  UK 7.4.7.3 Pridelava surovih in proizvodnja biodizla. 
�  UK 7.4.7.4 Vlaganje v infrastrukturo in sisteme za izkoriš� anje geotermalne 

energije. 

�  UK 7.4.7.5 Izkoriš� anje ostalih obnovljivih virov energije.  
 
7.4.8 Program – Ostali ukrepi z zna� ajem in podporo pove� anju izkoriš� anja OVE 
in zmanjšanja porabe energije  
 
Projekt izhaja iz pobud Lokalne energetske agencije za Pomurje in se nanaša na 
promocijo in ozaveš� anje o pomenu u� inkovite rabe energije in izkoriš� anju 
obnovljivih virov energije ter na promocijo in zagon eko - energijskega turizma.  
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6. U� inkovitost - prepoznavnost v lokalnem okolju  

 

Evalvacija uspešnosti in u� inkovitosti izvajanja projekta z vidika lokalne 

prepoznavnosti, pomeni poznavanje projekta z aspekta lokalnih prebivalcev.  

 

Koliko ljudi in kako dobro poznajo dogajanje v/ob izvedbi projekta ? 

Izvedena anketa med lokalnim prebivalstvom je pokazala, da skoraj 60 % ljudi ve 

kaj pomeni oziroma kaj je projekt BELIEF  (vprašanje »Ali ste �e slišali za projekt 

BELIEF?).  

 

Vendar so na drugo vprašanje v 45 % odgovorili pravilno – da je to projekt , ki ga 

izvaja ob� ina Beltinci / projekt financiran s strani EU / projekt s podro� ja 

energetike (vprašanje »Kaj je cilj / vsebina projekta BELIEF?«). 

 

Pri izvedbi ankete je bila zajeta vzor� na skupina 150 naklju� nih ob� anov v 

naklju� nem vzorcu polnoletnih in mladoletnih oseb, vseh starostnih skupin, ki so 

bili v anketirani direktno, na ulicah Ob� ine Beltinci. 

 

Sama prepoznavnost projekta v lokalnem okolju je za dovoljiva.  Vendar se je 

na drugi strani postavljalo vprašanje, širše, regijske prepoznavnosti. Med izvedbo 

projekta je bila izvajana promocija, ki pa ni bila dovolj intenzivna oziroma 

natan� neje re� eno, ni bila stalna.  

 

Najve � ji del promocijskih aktivnosti je prepuš � en na konec projekta in bodo 

rezultati v javnosti o � itni šele po zaklju � ku projekta, kar je mogo � e koristno 

zaradi diseminacije rezultatov, ki jih na samem za � etku projekta še ni bilo.  
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7. Vpliv in nadaljevanje aktivnosti 

Vpliv izvedenih aktivnosti na razvoj trajnostne energetske usmerjenosti ob� ine je 

velik. Tako velik vpliv, je predvsem iskati v mo� ni vklju� enosti razli� nih akterjev pri 

vzpostavljanju Lokalnega inteligentnega energetskega foruma in izvedenih 

sre� anjih � lanov foruma. Zavedati se je potrebno, da v primeru � im širše 

vklju� enosti obstaja širše obmo� je vplivnosti in mo�nostih za nadaljevanje 

aktivnostih.  

Seveda je absolutnega pomena nadaljevanje aktivnosti pri implementaciji 

Lokalnega energetskega akcijskega na� rta, saj gre za rezultat projekta, ki bo svojo 

(ne)realno vsebino lahko ocenil po zaklju� ku izvedbe. 

 

Podpora pri nadaljevanju aktivnosti ustvarjajo v okviru projekta podpisani 

»Prostovoljni sporazumi o sodelovanju pri spodbujanju energetsko trajnostne 

usmeritve Ob� ine Beltinci« in sicer med Ob� ino Beltinci in LEA Pomurje, Razvojno 

agencijo Sinergija, Tehnološkim grozdom inštalaterjev in energetikov, Bistra hiša – 

Smart house in LRF za Pomurje.  

 

Gre za pomembne mejnike pri razvoju lokalne okolja, saj vklju� enost in 

pripravljenost sodelovanja razli� nih institucij predstavlja kompetentno projektno 

skupino. 

Pri nadaljevanju aktivnosti lahko govorimo o dveh vidikih: 

�  nadaljevanje aktivnosti v smeri razvoja energetsko trajnostne lokalne 

skupnosti; 

�  realizacija projektov, ki izhajajo iz pripravljenih analiz, študij, strateških 

dokumentov,… 

 

Pri prvem vidiku je zraven ob� inskega prora� una, na razpolago dovolj instrumentov 

na nacionalni in mednarodni ravni za financiranje projektov, s tem, da pri realizaciji 

druga vidika in realizaciji oziroma pripravi finan� nih konstrukcij projektov, upamo 

predvsem na zagotovitev prora� unskih sredstev ali zasebnega kapitala na eni 

strani in sredstev iz razli� nih, predvsem strukturnih skladov na drugi strani. Pri tem 

vidiku je prioritetnega pomena pri pomanjkanju sredstev v ob� inskem prora� unu 

»TPF« (Third Party Financing) - Pogodbeno zagotavljanje zni�anja stroškov za 

energijo.  



����������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	��������������	
��


���
��

��	���������� ������������������� �������
 

� � � � � � � � ������ ���������	
��
�����������
	���
�
� �
� 50 

 

8. Trajnost - komentarji in priporo � ila 

 
Trajnost na podro� ju doseganja projektnih ciljev in priporo� ila s podro� ja razvoja 
nadaljnjih aktivnosti projekta BELIEF so predvsem na podro� jih, ki jih lahko lokalna 
skupnost kontrolira in upravlja v precejšnji meri. Gre za podro� ja, kjer so u� inki in 
ciljne skupine precej razpršeni in minimalni vlo�ki  zagotavljajo sorazmerno visoke 
rezultate. Pri tem bi se osredoto� il na pet poglavitnih vidikov in mo�nih stebrov 
razvoja trajnosti za� etih aktivnosti na obmo� ju Ob� ine Beltinci. 
 
1. Uvedba energetskega managmenta  
 
Ravno tako kot evropska politika, je tudi ena izmed prednostnih ciljev energetske 
politike Slovenije v Nacionalnem energetskem programu, v cilju pove� anja 
energetske u� inkovitosti in posledi� no s tem zmanjšanje negativnih vplivov 
energetike na okolje. Tako je cilj slovenskega NEP do leta 2010 zmanjšati porabo 
energije v javnem sektorju za 15% glede na leto 2004.  
 
Predlaga se vzpostavitev energetskega managmenta  v okviru ob� inskih slu�b ali 
pa to predati specializirani energetski gospodarski dru�bi organizirani po 
energetskem zakonu. Energetski manager bo torej fizi� na ali pravna oseba, ki 
zbira in analizira podatke s podro� ja oskrbe in rabe energije v ob� ini. Ta oseba je 
lahko zadol�ena za ve �  lokalnih skupnosti. To je oseba, ki bo vodila vse aktivnosti 
v zvezi z oskrbo in rabo energije v skladu s cilji ob� inske energetske politike. 
 
2. Uvedba energetskega knjigovodstva za vse javne o bjekte  
 
Ugotoviti energetsko u� inkovitost stavb je mo�no le s ciljnim spremljanjem  porabe 
energije. Poznavanje obstoje� ega stanja porabe energije v stavbah  in trendov iz 
preteklosti je pogoj za sprejemanje in vrednotenje u� inkov izvajanja var� evalnih 
ukrepov ali ukrepov na podro� ju racionalne rabe energije. Energetsko 
knjigovodstvo pomeni stalno bele�enje in spremljanj e porabe energije in stroškov 
zanjo.  
 
Dolgoletne tovrstne izkušnje ka�ejo, da zgolj reden  nadzor da prihranke pri rabi 
energije. S tem se zmanjšajo tudi emisije škodljivih snovi v ozra� je. Prihranki so 
ocenjeni na okoli 10% glede na izhodiš� no nenadzorovano stanje. 
 
3. Spodbujanje k ukrepom u � inkovite rabe energije  
 
Pove� anje u� inkovite rabe energije mora v Ob� ini Beltinci postati stalen proces v 
okviru dolgoro� ne strategije razvoja energetike.  
Sestavna dela energetske politike RS po 65. � lenu Energetskega zakona sta tako 
u� inkovita raba energije kot spodbujanje obnovljivih virov energije.  
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Med drugim je v 65. � lenu energetskega zakona RS navedeno, da so energetsko 
opravi� ljivi ukrepi za izrabo var� evalnih potencialov energije in za izrabo 
obnovljivih virov energije pri izvajanju energetske politike enako pomembni kot 
zagotavljanje zadostne oskrbe z energijo na osnovi neobnovljivih virov energije. 
Ob enakih stroških za izrabo var� evalnih potencialov na strani rabe ali za 
zagotavljanje novih zmogljivosti za isti obseg energije imajo prednost ukrepi za 
dosego var� evalnih potencialov. Spodbujanje ukrepov URE in izrabe OVE izvaja 
dr�ava s programi izobra�evanja, informiranja, osve š� anja javnosti, energetskim 
svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem energetskih 
zasnov, pripravo standardov in tehni� nih predpisov, f iskalnimi ukrepi, f inan� nimi 
spodbudami in drugimi oblikami spodbud. 
  
4. Spodbujanje k izkoriš � anju obnovljivih virov energije  
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP) postavlja kot temeljno 
usmeritev na podro� ju OVE doseganje 12-odstotnega dele�a OVE v porabi 
primarne energije v Sloveniji. Za dosego tega cilja je pri oskrbi s toploto med 
drugim zastavljen cilj pove� anje dele�a OVE z 22% v letu 2002 na 25% do leta 
2010, predvsem z zamenjavo teko� ih goriv. Proizvodnja toplote iz OVE poleg 
najmanjših vplivov na okolje, izboljšanja lokalne kakovosti zraka, ter prepre� evanja 
oziroma upo� asnjevanja podnebnih sprememb, pove� uje tudi zanesljivost oskrbe, 
pospešuje regionalni razvoj in razvoj pode�elja ter  ohranja in ustvarja nova 
delovna mesta. 
Podobne u� inke ima tudi proizvodnja elektri� ne energije iz OVE. Za dvig OVE pri 
oskrbi s toploto na 25% do leta 2010 je potrebno pove� ati obseg OVE v primarni 
energetski bilanci Slovenije glede na leto 2000 za 4 PJ. Od tega odpade na lesno 
biomaso 3,1 PJ na bioplin 0,4 PJ, geotermalno energijo 0,4 PJ in na druge 
obnovljive energije 0,1 PJ. Za OVE bo potrebno v obdobju do 2010 letno instalirati 
po 1.500 kotlov v gospodinjstvih, 50 ve� jih kotlov in 3 do 5 daljinskih sistemov na 
lesno biomaso, vgraditi 10.000 m2 son� nih kolektorjev in 500 toplotnih � rpalk ter 
podpreti ve�  projektov za izkoriš� anje bioplina in geotermalne energije. Tukaj je 
potrebno na ravni ob� ine poiskati lastne kazalnike in strmeti za realizacijo nad 
predvidenimi okvirji. 
 
5. Spodbujanje razvoja posameznih energetskih siste mov v ob � ini  
 
Ob� ina mora nuditi in ustvarjati pogoje za razvoj projektov na podro� ju energetske 
u� inkovitosti in instalacije sistemov za izkoriš� anja obnovljivih virov energije. Kot 
primer je podan ukrep na podro� ju javne razsvetljave 
 
Var� evalni potencial dose�emo z zamenjavo potratnih sij alk z var� nejšimi. 
Prihranek pri porabi elektri� ne energije je ocenjen na pribli�no 35%. Tako 
prihranimo vsaj 136.000 kWh elektri� ne energije. Letni prihranek je lahko tudi do 
10.000,00 �  v primerjavi s sedanjim izhodiš� nim stanjem.  
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9. Zaklju � ek - kvantitativna in kvalitativna analiza projekta  
 

Najpomembnejša rezultata projekta sta Lokalni inteligentni energetski forum in 

Lokalni energetski akcijski na� rt. Vsi ostali rezultati so orodje za dosego teh dve 

ciljev ali podporne aktivnosti tema dvema ciljema.  

 

Kvantitativno in kvalitativno so cilji projekta, ko likor se lahko realno 

ovrednotijo, dose�eni v pri � akovani meri. Veliko bolj pomemben je razvoj in 

nadaljevaje projekta ter projektni u � inki po zaklju � ku projekta t.i. »Life after 

life« (life of activity after life of project) . 

 

Spet je potrebo v ospredje postaviti enega izmed poglavitnih ciljev projekta, 

pripravo energetskega na� rta in aktivnosti, ki izhajajo iz tega dokumenta: 

�  energetski pregledi javnih stavb in ve� stanovanjskih stavb, 

�  racionalizacija javne razsvetljave, 

�  informiranje ob� anov o OVE in URE in o razpolo�ljivih dr�avnih subv encijah, 

�  promoviranje energetskega svetovanja ob� anom, 

�  energetska obnova javnih in stanovanjskih stavb, ogrevalnih sistemov, 

pogodbene provizije za energijske prihranke 

�  nadzor in kontrola najve� jih virov toplogrednih plinov. 

 

Glede na zastavljen plan aktivnosti ni bojazni, da se aktivnosti ki izhajajo iz 

projekta ne bi vsebinsko nadaljevale, saj gre za st rateški projekt. Ob � ina je 

namre �  s pomo � jo projekta pridobila strateški plan in smernice za  

implementacijo le tega. Implementacija teh aktivnos ti se lahko razume za 

posredne in dolgoro � ne cilje projekta BELIEF. 
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Finan � ni vidiki implementacije akcijskega na � rta 

 

Energetski na� rt in strategija vsebuje finan� no podporni na� rt za predvidene 

aktivnosti, ki je povezan z lokalnimi iniciativami financiranja projektov trajnostne 

energije, mo�nostmi javno-zasebnih partnerstev, mo� nostmi nizkih ban� nih posojil, 

subvencij ob� in, svetovanja ciljnim skupinam in dostopnosti nacionalnih in EU virov 

so - financiranja. 

 

Ob tem je za lokalne investicije predviden tudi prora� un ob� ine za izvajanje 

okoljskih investicij, ki se dolo� i vsako leto in se pripravi na podlagi predvidenih oz. 

dogovorjenih aktivnosti. Znesek 3 milijone eurov (35% ob� inskega prora� una) je bil 

dodeljen kot kohezijski sklad za varstvo okolja in naravne dediš� ine v ob� ini za 

leto 2007. 

 

Realizacija akcijskega plana v � asu trajanja projekta 

 

Energetski na� rt s strategijo izvedbe je bil zaklju� en v za� etku leta 2007. Nekatere 

aktivnosti so �e izvedene oziroma se izvajajo: 

 

1. IR termodiagnosticiranje energetske u � inkovitosti javnih in zasebnih stavb  

Strokovnjaki Lokalne energetske agencije za Pomurje so s pomo� jo infrarde� ega 

snemanja analizirali energetsko u� inkovitost javnih in vzorec zasebnih stavb v 

ob� ini. Pripravili so predloge za zmanjšanje toplotnih izgub, ki se lahko dosegajo z 

namestitvijo izolativnega zunanjega ovoja stavbe – izolativne fasadne, ustrezno 

izolacijo strehe oziroma stropa pod neogrevanim podstrešjem in / ali zamenjavo 

oken in vrat.  

 

2. Daljinsko ogrevanje na biomaso (lesni sekanci) i n gradnja okolju 

prijaznega doma ostarelih   Zaklju� ila se je gradnja okolju prijaznega doma 

ostarelih. Na domu ostarelih bodo v zadnji gradbeni fazi, vgrajeni son� ni kolektorji 

skupne površine 20 m2 za ogrevanje sanitarne vode. Dom upokojencev se bo 

ogreval z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso - lesnimi sekanci. Z daljinskim 

ogrevanjem se �e sedaj ogreva tudi ob � inska stavba, �upniš � e in cerkev. Sistem 

daljinskega ogrevanja za potrebe ogrevanja doma ostarelih bo dograjen s kotli 

skupne mo� i 550 kW. Stavba se bo hladila s pomo� jo pasivnega sistema hlajenja 

in konvektorjev. 
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3. Racionalizacija javne razsvetljave  - v ob� ini so pri� eli z racionalizacijo javne 

razsvetljave. Trenutno je namre�  le nekaj ulic v ob� ini razsvetljenih z energijsko 

var� nimi �arnicami. Ob � ina v prihodnosti na� rtuje zamenjavo “klasi� nih” 

energetsko potratnih �arnic z var � nimi v vsaki ulici ob� ine.  

 

4. Projektni na � rt za energetsko obnovo vrtcev  Realizacija prvih na� rtov za 

energetsko obnovo stavb je �e v teku. Poleg vrtcev se bodo v energetsko 

trajnostno obnovo vklju� ili tudi šole. 

 

5. Povezovanje s “Cesto obnovljivih virov energije” – COVE  Štirje primeri 

dobre prakse izkoriš� anja obnovljiv virov energije v ob� ini so vklju� eni v t.i. “to� ke 

COVE” mednarodne ceste obnovljivih virov energije (tovarna bio-dizla v Gan� anih, 

bioplinarna Nemš� ak, daljinsko ogrevanje na biomaso v naselju Beltinci in mlin na 

Muri v I�akovcih). 
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Tabela 14: SWOT analiza nadaljevanja energetsko tra jnostnega razvoja 

Ob � ine Beltinci 

 

PREDNOSTI: 

 

SLABOSTI: 

�  Prebivalci in lokalni akterji so pripravljeni na 
pridobivanje energije iz alternativnih virov 

�  Poznavanje u� inkov energetske 
u� inkovitosti 

�  Dobro ohranjena narava in visoka biotska 
raznovrstnost 

�  Reka Mura kot simbol regije in energetski 
(ne)potencial 

�  Kakovostni viri pitne vode v ravninskem delu 
regije 

�  Nahajališ� a geotermalne vode 
�  Razpolo�ljivost obnovljivih virov energije v 

zelo široki paleti 
�  Posredni u� inki na pode�elje; kmetijstvo in 

pove� anje zaposlovanja 
�  Pozitivni vplivi realizacije energetskih 

projektov na gospodarstvo 

�  Nepoznane kapacitete nekaterih energetskih 
resursov regije za uravnote�en energetski 
krogotok  

�  Izkoriš� anje nekaterih obnovljivih virov energije 
posega v ravnovesje okolja 

�  Institucionalna neusklajenost in nepovezanost 
na podro� ju OVE in URE 

�  Zmanjšanje nepovratnih sredstev za investicije 
v ukrepe izrabe OVE in URE  

�  Konflikt med ekonomskimi in naravovarstvenimi 
interesi v regiji  

�  Premalo kadra z znanji o trajnostnem razvoju in 
celovitem regionalnem planiranju 

�
 

 

PRILO�NOSTI: 

 

NEVARNOSTI: 

�  Neizkoriš� eni obnovljivi viri energije, 
�  Prenos dobrih praks na podro� ju 

izkoriš� anja obnovljivih virov energije iz 
� ezmejnega obmo� ja; 

�  Zasledovanje strateških usmeritev Slovenije 
in Evropske Unije pomeni uresni� evanje 
zastavljenih smernic Pomurja 

�  Razvoj pode�elja in kmetijstva ter pove � anje 
zaposlovanja 

�  Reinvestiranje privar� evanega dele�a 
sredstev na ra� un energetske u� inkovitosti 

�  Razvoj gospodarstva v povezavi z 
realizacijo energetskih projektov  

�  Promoviranje regije v smislu zdrave in � iste 
�  destinacije, primerne za vrhunski turizem in 

visoko kakovost �ivljenja 

�  Uni� enje (ne)obnovljivih naravnih virov (pitna 
voda, gozdovi,…) ob nekontroliranem 
izkoriš� anju 

�  Porušenje naravnega ravnovesja s pretiranim in 
nenadzorovanim izkoriš� anjem OVE 

�  Neizobra�en kader za izkoriš � anje OVE 
�  Regionalna neusklajenost med posameznimi 
�  lokalnimi skupnostmi glede izkoriš� anja 
�  posameznega OVE 
�  Pomanjkanje finan� nih sredstev oziroma 

neuravnote�eno investiranje in razvoj na vseh 
nivojih  

 

Na slede� i shemi prikazana struktura izvedene Cost-Benefit Analysis, nam ne 

poka�e klju � nih dejavnikov, ko imamo v mislih samo ekonomske kazalnike in je 

analiza podjetniško orientirana. Pri tem moramo v aspekt vzeti tudi širše interese 

lokalne skupnosti, kjer se pa analiza obnaša in izvaja kot ka�e druga shema. Inputi 

morajo biti realni in outputi morajo opravi� evati vse vlo�ke.  

Pri tem projektu lahko prepri� ano re� emo, da so vsi inputi bili potrebni in 

stroškovno u� inkovito uporabljeni ter izkazujejo doseganje smiselnih outputov. 

Konkretnejši rezultati, predvsem implementacija akcijskega plana, ki je bil izdelan 

v okviru projekta, pa pomeni dodano vrednost in »Life after life« projekta BELIEF. 
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Shema 14: Cost-Benefit Analysis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   »Life after life « 
Implementacija 

akcijskega plana in 
delovanje LIEF 
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*Opomba ! 

Celotno evalvacijsko poro� ilo se na �eljo Ob � ine Beltinci, 

lahko po zaklju� ku projekta / odobritvi kon� nega poro� ila in 

izpla� ilu sredstev, dopolni z a�urnimi podatki in podatki , ki v 

� asu nastajanja dokumenta niso bili na voljo. Gre predvsem za 

zaklju� ek finan� nih okvirjev in vzpostavitev zaklju� ene celote 

glede poro� anja in povra� il sredstev. 

 

mag. Robert Celec 

 

 

 

 

 


