



Plan Climat Local de l'agglomération grenobloise

Etat d'avancement des actions Plan Climat de Pluralis pour la période 2005 - 2006

<i>Actions</i>	<i>Echéance de réalisation</i>	<i>Pilote de l'action</i>	<i>Indicateur de suivi</i>	<i>Lien avec un autre programme</i>	<i>Coûts estimés (euros HT)</i>	<i>Etat d'avancement Avril 2006</i>
1- Le bailleur consommateur						
<u>Agir sur le patrimoine bâti</u>						
Maîtrise des consommations d'énergie du siège et des agences : diagnostics énergétiques intégrant un volet ENR pour 4 sites	Fin 2006	Direction du patrimoine	Nbre de diagnostics réalisés Potentiel d'économies estimé			Prévu dans la convention ALE-Ageden (en 2006)
Définition d'un plan d'actions fonction des résultats des diagnostics	1 ^{er} semestre 2007	Direction du patrimoine	Evolution des consommations			
<u>Agir sur les déplacements</u>						
Mise en place d'une démarche de PDE	Etude au 1 ^{er} semestre 2006	Secrétariat général	Rapport d'enquête			

<i>Actions</i>	<i>Echéance de réalisation</i>	<i>Pilote de l'action</i>	<i>Indicateur de suivi</i>	<i>Lien avec un autre programme</i>	<i>Coûts estimés (euros HT)</i>	<i>Etat d'avancement Avril 2006</i>
<u>Agir sur les achats</u>						
Intégration de critères énergétiques dans les cahiers des charges des achats	1 ^{er} semestre 2006	Secrétariat général				
Réflexion sur l'achat « d'électricité verte »	Post 2006 lors de la mise en concurrence					
<u>Agir sur les comportements</u>						
Sensibilisation du personnel sur le développement durable, la qualité environnementale et l'énergie	Courant 2006	Direction du patrimoine	Nombre de salariés sensibilisés			Prévu dans la convention ALE-Ageden (en 2006)

<i>Actions</i>	<i>Echéance de réalisation</i>	<i>Pilote de l'action</i>	<i>Indicateur de suivi</i>	<i>Lien avec un autre programme</i>	<i>Coûts estimés (euros HT)</i>	<i>Etat d'avancement Avril 2006</i>
2- Le bailleur gestionnaire						
<u>Agir sur la gestion</u>						
Suivi des consommations du parc de logements existant en chauffage collectif	Octobre 2005	Direction du patrimoine	Rapport annuel de synthèse			Prévu dans la convention ALE-Ageden (en 2006)
Réflexion sur l'achat « d'électricité verte » pour les parties communes	Post 2006 lors de la mise en concurrence	Direction du patrimoine				
<u>Agir sur la construction neuve et le parc existant</u>						
Mise en place d'un management environnemental : -pour les projets de construction neuve sur l'agglomération : Certification « Qualitel Habitat et Environnement » - pour les réhabilitations ayant un enjeu énergétique : diagnostic énergétique systématique	2005	Direction du développement	Nombre de Certification « Habitat et Environnement » Nombre de diagnostics réalisés			

<i>Actions</i>	<i>Echéance de réalisation</i>	<i>Pilote de l'action</i>	<i>Indicateur de suivi</i>	<i>Lien avec un autre programme</i>	<i>Coûts estimés (euros HT)</i>	<i>Etat d'avancement Avril 2006</i>
Définition d'un % de logements neufs ayant recours aux ENR	2006	Direction du développement				
Mise en place d'actions de MDE dans les parties communes des logements en réhabilitation	Etude sur 1 cas en 2006 puis duplication		Evolution des consommations Nombre de groupes concernés			
<u>Agir sur la formation technique du personnel</u>						
Mise en place d'un cycle de formation technique pour le personnel de la maîtrise d'ouvrage, de la gestion du patrimoine, et le personnel technique des agences	Fin 2006		Nombre de personnes formées			Prévu dans la convention ALE-Ageden (en 2006)

<i>Actions</i>	<i>Echéance de réalisation</i>	<i>Pilote de l'action</i>	<i>Indicateur de suivi</i>	<i>Lien avec un autre programme</i>	<i>Coûts estimés (euros HT)</i>	<i>Etat d'avancement Avril 2006</i>
3- Le bailleur incitateur						
<u>Renforcement de l'information auprès des locataires</u>						
Distribution de fiches pratiques énergie à tous les locataires	2006		Nombre de fiches réalisées Nombre de fiches distribuées			Prévu dans la convention ALE-Ageden (en 2007)
Créer un journal des locataires et insérer une rubrique sur l'environnement et l'énergie	2006		Nombre d'articles réalisés			Prévu dans la convention ALE-Ageden (en 2007)
Sensibilisation autour de la « maison économe »	2006		Nombre de locataires sensibilisés			Prévu dans la convention ALE-Ageden (en 2007)
Distribution de Lampes Basse Consommation dans les logements neufs et au moment de la rotation pour les logements existants	Fin 2005	Service aux habitants	Nombre de lampes distribuées			

Etat d'avancement complété le :

Par le correspondant Plan Climat Local :